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Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt

Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt

Intet til dette punkt.

Punkt 2: Referat fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, 28. april 2021, er godkendt og underskrevet.

Direktionen indstiller, at:
- Referatet tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde

Referatet blev taget til efterretning.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden:

1. Bestyrelsens indledende punkt.
2. Referat fra sidste møde.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering fra formand og direktion.
5. Anlægs- og investeringsplan pr. 30/4/2021.
6. Økonomirapportering pr. 30/4/2021.
7. Nøgletalsoversigt.
8. Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/5/2021.
9. Budget 2022 Halsnæs Affald A/S
10. Godkendelse af projektansøgning til etablering af 20 MW varmepumper.
11. Offentlighed.
12. Eventuelt.

Direktionen indstiller, at:
- Dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
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Halsnæs Varme A/S 

Status på strategiske varmeprojekter.  

Status på strategiske varmeprojekter er beskrevet i bilag til denne orientering.  

 

Halsnæs Affald A/S 

Indsamling af plast/mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne fra 1. juli. 

Miljøstyrelsen har meddelt os dispensation for affaldsbekendtgørelsens krav om etablering af henteordning 

af alle de krævede affaldsfraktioner. Dispensationen gælder frem til 31. december 2022, hvor den nye 

affaldsordning er implementeret. 

For de tørre affaldsfraktioner – papir, pap, metal, plast og mad-/drikkekartoner - er der dog alene givet 

dispensation for etablering af henteordninger, hvilket betyder, at der fra 1. juli skal være en anden 

indsamlingsløsning klar. Denne løsning bliver en bringeordning på vores genbrugspladser, hvor man i 

forvejen kan bortskaffe papir, pap og metal. Til den nye blandede affaldsfraktion plast og mad-

/drikkekartoner stilles 660 L containere op, se billedet herunder, som Vestforbrænding sørger for ugentlig 

tømning af. 

 

 

Øget genanvendelse i 2020. 

I 2013 blev der med Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” fastsat et mål om 50 % genanvendelse af 

de syv ”fokusfraktioner”: mad, papir, pap, metal, glas, plast, træ, fra husholdninger i 2022. 

Vi har nu fået opgjort genanvendelsesprocenten for 2020 i Halsnæs, som siden 2019 er steget 2 %-point til 

47,6 %, se tabellen herunder:  

År 2017 2018 2019 2020 

Genanvendelses-% 46,0 % 45,3 % 45,6 % 47,6 % 

Punkt 4: Orientering fra formand og direktion



 
 

 

Stigningen skyldes øgede mængder af metal, pap og træ til genanvendelse, mens papirmængderne er 

faldende. Sammenlignet med vores nabokommuner kan vi se et potentiale for yderligere indsamling af især 

madaffald. Denne mængde forventer vi vil stige ved implementering af sortering i sommerhusområderne. 

I forhold til de samlede mængder affald var genanvendelsen i 2020 på 66,5 %, mens 

genanvendelsesandelen på genbrugspladserne var på 79,6 %. 

 

Status på nyt affaldsindsamlingssystem. 

Siden seneste bestyrelsesmøde er der sendt e-Boks breve til alle husstande med information om den nye 

affaldsordning.  

Der er lavet udstillinger af de nye beholdere og kuber til fællesløsninger på begge genbrugspladser, som vil 

blive stående frem til den nye ordning sættes i gang.  

Den 5. juni blev der afholdt åbent hus på begge genbrugspladser. De fremmødte kunder havde mange 

forskellige spørgsmål, men især mulighederne for fleksible løsninger, naboløsninger mm. var i fokus. Der 

var også en del spørgsmål til, om man kan beholde de gamle beholdere til andre ting, fx haveaffald, når de 

nye er udleveret, hvilket vi kunne svare bekræftende på. Endelig var der også en del dialog om formålet 

med den nye ordning og de skærpede krav til bedre og mere genanvendelse. Der afholdes åbent hus igen d. 

20. juni på begge genbrugspladser. 

Der er fortsat meget dialog om fællesløsninger i sommerhuskvarterer og rækkehusområder. Vi har meldt 

en frist ud for fastsættelse af fællesløsninger til d. 1. oktober, hvor vi skal lægge os fast på antallet af 

beholdere og kuber som skal indkøbes.  

EU-udbuddet af rammeaftalen for beholderindkøb er offentliggjort af Vestforbrænding, og der forventes 

kontraktindgåelse i august måned. 

Udbuddet af skraldebiler er afsluttet, der er sendt tildelingsmeddelelse ud til tilbudsgiverne, og vi forventer 

at indgå kontrakt inden månedens udgang. 

 

 

Direktionen indstiller, at: 

- Orienteringen tages til efterretning. 



Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og
direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.
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Halsnæs Varme A/S 

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter 
pr. 30/4/2021. 

 

Afsluttede projekter 

• Intet at bemærke. 

 

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter 

• Projektet ”Udskiftning af Varmemålere Fjernaflæsning” forventes afsluttet inden for kort tid. Der 

udestår en betaling for udført arbejde, hvorefter der sker en endelig afrapportering af projektet.   

 

  Opr. budget Rev. budget Nyt rev. budget 

Udskiftning af Varmemålere Fjernaflæsning 15.000.000 11.500.000 10.196.817 

 

Nye anlægsprojekter 

• Intet at bemærke 

 

Anlægsbudget Halsnæs Varme 2021 

 Kr. 

Anlægsramme Budget 2021 35.183.183 

Godkendt anlægsbudget 2021 pr. 30-4-2021 30.856.437 

 

 

  

Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 30/4/2021



 
 

Halsnæs Affald A/S 

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter 

pr. 30/4/2021. 

 

Afsluttede projekter 

• Intet at bemærke 

 

Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter 

• HVO tankanlæg. Efter dialog med kommunens miljøafdeling er det fastlagt, at HVO-anlægget ikke må 

tilsluttes den eksisterende olieudskiller, da der skal tankes mere end 20.000 L om året. Der skal derfor 

etableres ny olieudskiller og en belægning med afløb, hvorfor budgettet hæves til 400.000 kr. 

 

  Opr. budget Rev. budget 

HVO tankanlæg 200.000 400.000 

 

Nye anlægsprojekter 

• Ekstra containerne til kranbil. For at optimere transporten i forhold til at reducere udledninger og 
økonomi ønskes yderligere containere til kranbilen indkøbt. De ekstra containere kan medvirke til at 
undgå at køre til Vestforbrænding med halvtomme containere ved at lade containere med fraktioner, 
som ikke lugter, stå til næste gang kranbilen tømmer den pågældende fraktion. 
 

• Nye kuber. For at sprede implementeringen af den nye affaldsordning ud over en længere tidsperiode, 
ønskes indkøbt første del af de budgetterede kuber, så der kan opstartes pilotprojekter med enkelte 
kommunale institutioner, enkelte etageboliger, samt enkelte områder, hvor der skal suppleres op med 
offentligt opstillede kuber. Den resterende del af investeringen forventes fortsat gennemført i 2022. 

 

• Nye skraldebiler. Der er afholdt EU-udbud, og anskaffelsesprisen er 24,7 mio. kr., hvorfor investeringen 
hermed ønskes godkendt. 
 

 Sag 2021 2022 2023 SUM 

Nye containere 250.000   250.000 

Nye kuber 3.250.000   3.250.000 

Skraldebiler  24.700.000  24.700.000 

 

 



 
 
Anlægsbudget Halsnæs Affald 2021 

 Kr. 

Anlægsramme Budget 2021 1.300.000 

Godkendt anlægsbudget 2021 pr. 30-4-2021 1.516.980 

 

Anlægsramme for nyt affaldsindsamlingssystem 

 Ramme Godkendt 

Skraldebiler 25.700.000 24.700.000 

Skraldespande 40.000.000  

Containere og kuber 7.000.000 3.500.000 

Små indendørs affaldsbeholdere 1.300.000  

HVO tankanlæg 1.000.000 400.000 

Rådgivning, kommunikation 2.000.000  

Usikkerhed 7.000.000 --- 

SUM 84.000.000 28.600.000 

 

 

Direktionen indstiller, at: 

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S godkendes. 

 



Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr.
30/4/2021

Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Varme A/S og Halsnæs Affald A/S blev
godkendt.
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Halsnæs Affald A/S, anlægsplan 

 

 

 

30-04-2021

Rækkenavne

Oprindeligt budget  Sidst revideret 

budget 

Forslag til  

revideret 

budget

 Ændring i 

anlægs-

budget 

Akkumuleret 

forbrug 

tidligere år

Forbrugt i  

år

Forventet 

forbrug i år

Forventet 

forbrug 

efterfølgende 

år

Forventet 

forbrug ialt

Regnskab 

afsluttet 

projekt

Anlægsprojekter 2.760.000 3.160.000   31.560.000 28.400.000 1.683.638 564.081 5.116.980 24.700.000 31.250.618 499.000

Anlæg 2.560.000 2.960.000   2.960.000 1.683.638 557.382 1.216.980 0 2.900.618 499.000

Biocover - Frederiksværk Losseplads 1.600.000 2.000.000   2.000.000 1.683.638 58.382 257.980 0 1.941.618

Genbrugsplads. Fejemaskine 500.000 500.000      500.000 0 499.000 499.000 0 499.000 499.000

Filteranlæg tii farligt affald på Hundested Genrbugsplads 400.000 400.000      400.000 0 0 400.000 0 400.000

Motor til rullekomprimator på Frederiksværk genbrugsplads 60.000 60.000         60.000 0 0 60.000 0 60.000

Ny affaldssystem 200.000 200.000      28.600.000 28.400.000 0 6.699 3.900.000 24.700.000 28.350.000

Nye kuber 3.250.000 3.250.000 0 0 3.250.000 0 3.250.000

HVO Tankanlæg 200.000 200.000      400.000 200.000 0 6.699 400.000 0 400.000

Nye skraldebiler 24.700.000 24.700.000 0 0 0 24.700.000 24.700.000

Nye container 250.000 250.000 0 250.000 0

Driftsinvesteringer pulje 300.000 300.000      300.000 0 0 300.000 0 300.000

Hovedtotal 3.060.000 3.460.000   31.860.000 28.400.000 1.683.638 564.081 5.416.980 24.700.000 31.550.618 499.000

Opgørelse pr.

Punkt 5, Bilag 1: Bilag - Anlægsplan Affald.pdf



 

 

Halsnæs Varme A/S, anlægsplan 

 

 

 

 

30-04-2021

Rækkenavne

Oprindeligt budget  Sidst revideret 

budget 

Forslag til  

revideret 

budget

 Ændring i 

anlægs-

budget 

Akkumuleret 

forbrug 

tidligere år

Forbrugt i  

år

Forventet 

forbrug i år

Forventet 

forbrug 

efterfølgende 

år

Forventet 

forbrug ialt

Regnskab 

afsluttet 

projekt

Anlægsprojekter 44.600.000 41.100.000   39.796.817 -1.303.183 11.440.380 2.762.987 28.356.437 39.796.817

Anlæg 44.600.000 41.100.000   39.796.817 -1.303.183 11.440.380 2.762.987 28.356.437 39.796.817

Udskiftning af Varmemålere Fjernaflæsning 15.000.000 11.500.000   10.196.817 -1.303.183 9.746.817 203.631 450.000 10.196.817

Forprojekt - overskudsvarme 500.000 500.000         500.000 431.840 500.000 500.000

Varmepumpe -forprojekt 3.000.000 3.000.000     3.000.000 697.596 287.980 2.302.404 3.000.000

VAK 13.000.000 13.000.000   13.000.000 799.911 1.832.517 12.200.089 13.000.000

Ny elbiler (driftsbil) 400.000 400.000         400.000 400.000 400.000

Hanehoved - Gl. Eventoftevej - Fjv renovering 1.500.000 1.500.000     1.500.000 155.360 7.018 1.344.640 1.500.000

Frederiksværk. Varmeværk. Udfletningsbygværk 11.200.000 11.200.000   11.200.000 40.696 11.159.304 11.200.000

Driftsinvesteringer pulje 2.000.000 2.000.000     2.000.000 0 308.430 2.000.000 2.000.000

Forundersøgelser pulje 500.000 500.000         500.000 132.832 500.000 500.000

Hovedtotal 47.100.000 43.600.000   42.296.817 -1.303.183 11.440.380 3.204.249 30.856.437 2.500.000 39.796.817

Opgørelse pr.

Punkt 5, Bilag 2: Bilag - Anlægsplan Varme.pdf



Punkt 6: Økonomirapportering pr. 30/4/2021

Halsnæs Varme A/S

Resultatet er ca. 1,3 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af april måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:
- Der er købt mere brændsel end forventet pga. mere udsendt varme.
- Administrationsomkostninger ligger under budget, da de interne omkostninger i Holding
har været lavere end forventet. Ligeledes er der budgetteret med omkostninger til
Energispareaktiviteter, men ordningen er ophørt.
- Afskrivninger ligger under budget da målerprojektet ikke blev aktiveret i december som
forventet.
- Under finansielle omkostninger er lagt budget til finansiering af anlæg. Der optages dog
først lån fra september.

Halsnæs Affald A/S

Resultatet er ca. 1,5 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af april måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:
- Der er forbrugt 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret til produktion, hvilket primært
skyldes lavere udgifter til perkolat end budgetteret.
- Omkostningerne i Fælles Affaldsindsamling A/S ligger ca. 190 tkr under budget.
- Administrationsomkostninger ligger under budget med ca. 450 t.kr., da de interne
omkostninger i Holding har været lavere end forventet.

Direktionen indstiller, at:
- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr.
30/4/2021

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.
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Halsnæs Varme A/S, resultatopgørelse pr. 30. april 2021 (i t.kr.) 

 

 

 

 

 

 

2021

Rækkemærkater Realiseret ÅTD Budget ÅTD  Afvigelse Real. Vs. Budget

Budget 

2021(Hele 

året)

Realiseret 

ÅTD 2020

Estimat pr. 

april 

Omsætning 15.910.627 16.442.219 -531.592 50.154.231 18.463.923 49.622.638

Produktionsomkostninger -16.215.072 -16.064.715 -150.357 -36.296.315 -14.456.368 -35.244.417

Distributionsomkostninger -773.962 -867.765 93.803 -2.603.294 -527.074 -2.509.491

Administrationsomkostninger -924.126 -1.803.094 878.969 -5.409.283 -1.879.591 -4.530.315

Afskrivninger -3.012.330 -3.539.314 526.984 -10.617.942 -3.050.293 -10.090.958

Andre driftsindtægter 57.101 57.533 -432 172.600 26.989 172.168

Andre driftomkostninger -72.361 -103.039 30.678 -309.118 -72.607 -278.440

Finansielle Indtægter -15.660

Finansielle omkostninger -39.455 -453.400 413.945 -1.360.200 -19.779 -946.255

Ekstraordinære Poster -8.291 -10.000 1.709 -30.000 -31.106 -28.291

Hovedtotal -5.077.870 -6.341.575 1.263.705 -6.299.322 -1.561.567 -3.833.361

Punkt 6, Bilag 1: Resultatopgørelse Varme og Affald.pdf



 
 

Halsnæs Affald A/S, resultatopgørelse pr. 30. april 2021 (i t.kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Rækkemærkater Realiseret ÅTD Budget ÅTD  Afvigelse Real. Vs. Budget

Budget 

2021(Hele 

året)

Realiseret 

ÅTD 2020

Estimat pr. 

april 

Omsætning 23.654.076 23.736.600 -82.524 71.209.800 19.848.775 71.127.277

Produktionsomkostninger -15.571.025 -16.738.186 1.167.161 -50.214.558 -16.551.468 -47.862.850

Administrationsomkostninger -2.601.624 -3.053.248 451.624 -9.159.745 -2.932.246 -8.201.624

Afskrivninger -1.240.381 -1.283.867 43.487 -3.851.602 -1.221.368 -3.808.115

Andre driftomkostninger -71.840 -71.840 -4.405 -71.840

Finansielle omkostninger -89.585 -43.333 -46.252 -130.000 -75.863 -176.252

Hovedtotal 4.079.622 2.617.965 1.461.657 7.853.896 -936.576 11.006.596

Punkt 6, Bilag 1: Resultatopgørelse Varme og Affald.pdf



Punkt 7: Nøgletalsoversigt

På bestyrelsesmødet 28. april 2021 blev ønsket om en oversigt over væsentlige
miljøparametre drøftet. Vi har efter konverteringen til det nye økonomisystem, Navision,
arbejdet med at implementere et "busines intelligence"-program, som kan vise vigtige
data online.

Formålet med dette system "PowerBI" er dels at blive i stand til at kunne udnytte vores
data til kommunikation, effektivisering og asset management – og koblingen af de tre
områder, og dels at kunne følge vores serviceniveau løbende.

Arbejdet er ikke færdigt, men i bilaget er vist nogle af de nøgletal som på nuværende
tidspunkt kan trækkes ud af dette og andre systemer. Arbejdet fortsætter med at
integrere yderligere data, herunder miljøparametre som brændstofforbrug, udledninger
mm., så der vil løbende blive tilføjet yderligere nøgletal.

Direktionen indstiller, at:
- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.
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Halsnæs Forsyning A/S - Nøgletalsoversigt 

 

 

Punkt 7, Bilag 1: Nøgletalsoversigt.pdf
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Kundeservice 
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Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 31/5/2021

Strategiplan 2020-2021 er opdateret pr. 31. maj. Der er sket en udvikling vedrørende:

• Der er meldt besparelser ind i Vand og Varme som konsekvens af omstilling fra
mekaniske til fjernaflæste målere.
• Der opnås fortsat besparelser i administrationen og driften, primært pga. færre
medarbejdere samt omlægning og hjemtagning af opgaver og opdatering af
aftaler.

Direktionen indstiller, at:
- Strategiplanen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan
2020-2021 pr. 31/5/2021

På mødet blev tilføjet, at rammeaftalen omkring aftalt uddannelse er underskrevet, samt
at Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs Kommunes
byudviklingsprojekt, "Råt og Autentisk Hundested".

Strategiplanen blev taget til efterretning.
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31. maj 2021

Strategisk mål: Sikker drift Mål Status pr. 31. maj 2021 Bemærkning

Formål: Optimeret strategisk ledelse og dialog i bestyrelsen og ledelsen

Mål: Ny ledelsesrapportering

Delmål: Udvikling af ny anlægsplan

Forbedre koncernens samlede projektstyring, samt inddrage 

bestyrelsen bedre i såvel beslutningsgrundlag som løbende 

opfølgning på projekter, investeringer og anlægsbudgetter.

Den nye anlægs- og investeringsplan blev godkendt af 

bestyrelsen i december 2019, og revideres løbende for at 

optimere opfølgningen i bestyrelsen. Der arbejdes pt. med at 

integrere den i nyt rapporteringssystem.

Delmål: Udvikling af ny økonomirapport
Forbedre koncernens økonomistyring og skabe bedre 

rapportering af budgetopfølgning og finansiering.

Nyt økonomistyringssystem er beskrevet og implementeret i 

efteråret 2019. Forslag til ny rapportering forventes præsenteret 

for bestyrelsen i løbet af første halvår 2021 i forlængelse af 

implementering af nyt økonomisystem og afslutning på 

årsrapporten for 2020.

Delmål: Udvikling af Strategiplan 2020-2021
Katalog med konkrete indsatser til opfyldelse af 

Virksomhedsstrategi 2018 - 2021.
Godkendt på bestyrelsesmøde 18. maj 2020.

Mål: Ny virksomhedsstrategi 2022 - 2030

Delmål: Udvikling af nye forretningsstrategier
Fastlægge den grundlæggende udviklingsretning de næste 5 - 10 

år for hvert af de fire driftsselskaber.

På bestyrelsens strategiseminar 8./9. september 2020 blev 

strategiske spor for de fire driftsselskaber udpeget. De 

strategiske spor vil blive fulgt af ledelsen, og beslutninger som 

følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne. Ledelsen har 

udarbejdet handlingsplaner for hvert driftsområde på baggrund 

heraf.

Delmål: Udvikling af 10-årsbudgetter

Udvikle 10-årsbudgetter baseret på forretningsstrategi, 

regulering og øvrig økonomisk udvikling for de enkelte 

driftsselskaber.

På bestyrelsens strategiseminar 8./9. september 2020 blev den 

økonomiske udvikling for de fire driftsselskaber drøftet, herunder 

hvordan de økonomiske udfordringer og takstudviklingen skal 

håndteres i hvert selskab. Beslutninger som følge heraf 

fremlægges løbende i bestyrelserne.

Delmål: Udvikling af "Service level" på kerneopgaver
Definere serviceniveau for kerneopgaver som skal leveres i de 

enkelte driftsselskaber.
Er igangsat i efter bestyrelsens strategiseminar i september 2020.

Delmål: Udvikling af "Asset Management" Udarbejde en strategi og handleplan for styring af vores aktiver.
Er udviklet for Vand, Spildevand og Varme. Blev gennemgået og 

drøftet på bestyrelsens strategiseminar 8./9. september.

Delmål: Kodeks for god selskabsledelse Beslutning om tilslutning til kodekset.

Bestyrelsens redegørelse for anbefalingerne i kodekset blev 

besluttet og gjort offentligt tilgængeligt på hjemmesiden i 

efteråret 2020.

Strategisk mål: Kundefokus Mål Status pr. 31. maj 2021 Bemærkning

Formål: Tættere på vores kunder

Mål: Tydelig bæredygtig profil

Delmål: Ny kommunikationsstrategi

Udvikle en fælles ramme så selskabets kommunikation 

understøtter forsyningsopgaverne, og kunderne oplever et højt 

serviceniveau. Kommunikationen skal styrke legitimiteten 

omkring vores arbejde, specielt med henblik på at synliggøre den 

miljø- og klimamæssige værdi vi skaber som virksomhed.

Ny kommunikationsstrategi er besluttet på ledelsesniveau. Der 

er udarbejdet årshjul for de forventet væsentligste 

kommunikationsindsatser de kommende år.

Delmål: Nyt undervisningstilbud

Skabe et samlet tilbud til børn og unge om formidling af viden 

om alle forsyningsarter, der kan indgå i undervisningen på alle 

klassetrin.

Arbejdet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Der 

forventes et tilbud klart inden udgangen af 2021.

Delmål: Ny kundetilfredshedsmåling
Score på minimum 5,5 i kategorien "Grøn energi og miljø" (en 

stigning fra 4,9 i 2018).
Målingen forventes gennemført i efteråret 2021.

Den samme kundetilfredshedsmåling blev gennemført i 2015 og 

2018 samt i en række andre forsyningsselskaber, så der kan 

benchmarkes på en række områder.

Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S
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Strategisk mål: Effektiv forretningsdrift Mål Status pr. 31. maj 2021 Bemærkning

Formål: Øge virksomhedens produktivitet

Mål: Spare penge

Delmål: Billigere indkøb 1.000.000 kr. 3.400.000 kr.

I 2021 er der gennemført nyt indkøb af flis og træpiller sammen 

med Hillerød Forsyning. Indkøbet har for det kommende år givet 

en yderligere besparelse i forhold til det eksisterende prisniveau.

Delmål: Færre omkostninger i Holding 1.000.000 kr. 2.060.000 kr.

Personalereduktion: Chef, PA, Controller, Driftsmedarbejder. 

Personaletilgang: Driftskoordinator og ekstrabemanding på GBPL 

pga. corona.

Der har været ekstra omkostninger til rengøring, masker, 

håndsprit, dispensere mm.

Delmål: Løbende optimeringer i Drift 500.000 kr. 712.000 kr.

Udskiftningen til fjernaflæste målere har medført besparelser i 

Vand og Varme. Serviceaftaler vedr. vores sektionsbrønde er 

opsagt og forbrug af eksterne VVS'ere er reduceret væsentligt 

efter de mekaniske målere er væk. Samlet besparelse i 

strategiperioden på 148.000 kr.

Delmål:
Mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og 

større, billigere udbud.
500.000 kr. 60.000 kr.

Samarbejdet med Hillerød Forsyning om udbud af 

partneringkontrakt er indgået, og udbudsmaterialet 

offentliggøres i maj 2021. Partneringkontrakten vil for Halsnæs 

Forsyning indgås for Hundestedsaneringen de kommende år.

Der er, via Nordkøb, indgået en rammeaftale om 

strømpeforinger. Med aftalen opnås en mindre besparelse, 

svarende til ca. 60.000 kr./år.

Mål: Øge indtægter

Delmål: Flere kunder og/eller ydelser 300.000 kr. 151.000 kr.
Vandledning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der 

er indtil nu solgt godt 47.600 m3.

Strategisk mål: Samarbejde Mål Status pr. 31. maj 2021 Bemærkning

Formål: Styrket samarbejde med ejer

Mål: Klare rammevilkår og aftaler

Delmål: Bidrage til udvikling af sektor-/kommuneplaner

Medvirke til at optimere myndighedernes mål og 

handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn 

for kunderne.

Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs 

Kommunes udvikling af en Klima- og Bæredygtighedsstrategi, og 

bidrager i forlængelse heraf til Halsnæs Kommunes forberedende 

arbejde med at udarbejde en varmeplan.

Delmål: Bidrage til udvikling af ny ejerstrategi

Medvirke til at optimere myndighedernes mål og 

handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn 

for kunderne.

Borgmesteren, bestyrelsesformanden samt kommunens og 

selskabets direktion afholdte d. 28. oktober 2020 et møde med  

med henblik på at aftale en proces for udarbejdelse af en ny 

ejerstrategi for Halsnæs Forsyning. På mødet var der enighed 

om, at hensigten med processen er at sikre, at både den 

generalforsamlingsvalgte bestyrelse og Byrådet som helhed 

involveres i en dialog og forventningsafstemning inden et udkast 

til ny ejerstrategi skal politisk behandles i Byrådet. Processen 

forventes igangsat i 2021.
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Strategisk mål: Medarbejdere Mål Status pr. 31. marts 2021 Bemærkning

Formål: Attraktiv og effektiv arbejdsplads

Mål: Øge trivsel og sundhed

Delmål: Etablering af nyt samarbejdsudvalg

Etablering af et Samarbejdsudvalg, som skaber de bedst mulige 

forudsætninger for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, 

som favner alle medarbejdere og som kan arbejde med 

længerevarende indsatser til gavn for trivsel i virksomheden.

Der er etableret et nyt SU efter SU-seminaret d. 18. september 

2020 og første SU-møde herefter (6. november 2020). SU består 

nu af 12 personer, og alle afdelinger og faggrupper er nu 

repræsenteret, efter Vand/Varme har valgt en repræsentant på 

opfordring fra SU.

Delmål: Aftale og plan for struktureret indsats om trivsel og sundhed i SU
Skabe fokus på og muligheder for trivsel og sundhed for alle 

medarbejdere.

På SU-mødet d. 6. november 2020 blev det aftalt at lave en 

handlingsplan for arbejdet i SU med 3 indsatsområder: Trivsel, 

åbenhed og samarbejde samt kompetenceudvikling.

SU har på møde d. 22. marts 2021 besluttet at udarbejde en ny 

personalepolitik om "Tonen på arbejdspladsen". Behovet for en 

ny politik skyldes dels opfølgning på den psykiske APV og nye AT-

regler på dette område. 

Delmål: Ledelsesmæssig fokus på værdibaseret ledelse
At der arbejdes systematisk med udvikling af værdibaseret 

ledelse som koncept og i anvendelse.

Emnet drøftes regelmæssigt i ledelsen forhold til ledelse under 

coronakrisen. 

Mål: Kompetenceudvikling

Delmål: Udvikling af kompetenceudviklingsstrategi

Sikre at der langsigtet arbejdes med kompetenceudvikling i 

virksomheden, så behovet for kompetencer fremover ikke alene 

skal opfyldes ved ansættelser men i højere grad ved 

videreuddannelse af nuværende medarbejdere.

Ledelsen har, på baggrund af de forretningsstrategier der er 

besluttet og igangsat, vurderet, at der er behov for at begynde 

arbejdet med en strategisk udvikling af virksomhedens 

kompetencer. De fælles strategiske kompetenceområder, som 

der er behov for – i varierende omfang - at arbejde med de 

kommende år i alle afdelinger er:

 -Digitalisering / digitale færdigheder.

 -InnovaAon.

 -EffekAvisering / opAmering.

 -KommunikaAon.

 -Nye fagligheder. 

Dette blev drøftet på SU-møde d. 22. marts 2021, hvor det 

samtidig blev det aftalt at indgå en rammeaftale om aftalt 

uddannelse under Industriens Kompetenceudviklingsfond. 

Denne aftale giver mulighed for støtte, både økonomisk og som 

rådgivning, til efteruddannelse af medarbejdere inden for en lang 

række fag, kurser og egentlige uddannelser (akademi og diplom), 

under de strategiske fokusområder vi har som virksomhed. 

Delmål: Indgå rammeaftale om aftalt uddannelse (IKUF)

Sikre at de muligheder og ressourcer der er tilgængelige via 

Industriens overenskomster for strategisk kompetenceudvikling 

benyttes.

Se ovenfor.
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Halsnæs Affald A/S - Budget 2022 

Indledning 

I forbindelse med implementering af den nye affaldsordning i 2022 har Halsnæs Affald A/S et ønske om at 

ændre takststrukturen for private husholdninger. Af hensyn til den politiske beslutningsproces frem mod 

Halsnæs Kommunes vedtagelse af budget og gebyrer til efteråret, indstilles budgettet inkl. forslag til takster 

for 2022 derfor til bestyrelsens godkendelse, tidligere på året end normalt. 

Taksterne på affaldsområdet skal besluttes af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af Halsnæs Kommunes 

budget, og forslaget til nye takster for 2022 skal efter godkendelse i bestyrelsen for Halsnæs Affald A/S, 

sendes til behandling og beslutning i Halsnæs Kommune. 

Forslaget til en ny takststruktur bygger grundlæggende på et ønske om at give kunderne mulighed for lokalt 

at få lavet de bedste affaldsløsninger, uden at økonomiske hensyn er styrende herfor. Samtidig er der et 

behov for, at takstmodellen opdateres i forhold til at øge gennemsigtighed og opdatere grundlaget for at 

sikre kostægte takster. 

Da den nye affaldsordning først implementeres fra 3. kvartal 2022 foreslås taksterne for 2022 opdelt i 

første og andet halvår. I første halvår fastholdes taksterne fra 2021 uændret, og fra 1. juli 2022 ændres 

taksterne som beskrevet herunder. 

Driftsbudget 2022 

Driftsbudgettet for 2022 fremgår herunder, men særligt skal det fremhæves at: 

- Produktionsomkostningerne og afskrivningerne stiger som følge af implementeringen af den nye 
affaldsordning, idet der ansættes flere skraldemænd og der indkøbes flere skraldebiler, skraldespande, 
kuber mm. 

- Omsætningen er svagt faldende, hvilket skyldes den relativt store takststigning i 2021, hvor det var 
forventet, at implementeringen af den nye affaldsordning kunne implementeres uden yderligere 
takststigninger. 

- Der lægges op til, at taksterne for 2021 fastholdes i første halvår af 2022, og at de nye takster først får 
virkning fra 1. juli. Dette skyldes, at den nye affaldsordning først implementeres i løbet af andet halvår 
af 2022. 
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Investeringsoversigt 2022 - 2025 

 Anlægsramme 
budget 2022 

Overslag 
2023 

Overslag 
2024 

Overslag 
2025 

 
Investeringer i alt (t.kr.) 
 

 
1.300 

 
300 

 
300 

 
300 

 
Nyt affaldssystem (t.kr.) 
(fra bestyrelsesmødet 9. december 2020) 

 

 
84.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 

De væsentligste investeringer i 2022 forventes at være:  

- Ny belægning på Hundested Genbrugsplads.  
- Pumper til håndtering af perkolat fra lossepladsen.  
- Implementering af nyt affaldssystem.  
 

Ny takststruktur 

I den nye affaldsordning lægges der op til en større fleksibilitet for kunderne i forhold til at få indsamlet 

affaldet. Der er fx mulighed for naboløsninger og fællesløsninger og der lægges op til at kunder med større 

behov kan få flere beholdere til det genanvendelige affald samt evt. tilkøbe en ekstra restaffaldsspand. 

Der lægges derfor op til en model, som ikke bygger på beholderstørrelser eller tømningsfrekvens som i dag, 

men en model, hvor taksten bygger på husstandstype. Det betyder, at alle de fleksible løsninger, som 

kunderne ønsker, og som kan implementeres, vil koste det samme for kunden. Det betyder, at kunden ikke 

skal tænke over, hvad de enkelte løsninger vil koste, men kan fokusere på at finde den optimale 

sorteringsløsning på hver givne lokalitet. 

Alle kunder der laver en aftale om en fællesløsning, vil få leveret nyt materiel af Halsnæs Affald A/S, uanset 

mængde. Det betyder, at den enkelte ejendom eller grundejerforening kan tænke frit uden at spekulere i 

hvordan deres budgetter bedst kan håndtere materielinvesteringer eller driftsomkostninger efterfølgende. 

Halsnæs Affald A/S opstiller således skraldespande, 4-hjulede containere, samt kuber uden beregning efter 

aftale med kunden. 

Metode 

Som nævnt ovenfor bygger takstmodellen på husstandstype. Der anvendes fire husstandstyper, opgjort fra 

Danmarks Statistik: 

- Parcelhuse 
- Sommerhuse og kolonihaver 
- Rækkehuse 
- Etageboliger 
 



 
 

 

I skemaet herunder er takststrukturen beskrevet for de enkelte ordninger: 

Affaldsordning Kriterier for takstsammensætning Datakilder 

Husstandsindsamling 
(tømning af 
beholdere, 
containere, kuber og 
nedgravede løsninger) 

Gennemsnitligt antal personer pr. 
husstandstype. 
 
Gennemsnitlig affaldsproduktion pr. 
person. 
 
Pris for behandling pr. affaldsfraktion. 
 
Gennemsnitlig pris pr. tømning. 

Danmarks Statistik 
 
 
Vestforbrænding data. 
 
 
Vestforbrænding takster. 
 
Samlede omkostninger til tømning i 
forhold til samlet antal tømninger. 

Genbrugsplads 
 

For omkostninger til behandling, 
transport, containere, skilte mm. 
betales differentieret takst pr. 
husstandstype. 
 
For omkostninger til daglig drift, 
herunder arbejdsløn, drift og 
vedligehold af maskiner, pladser og 
bygninger betales ensartet beløb pr. 
husstandstype. 

Vestforbrændings fordelingsmodel, 
som opkræves efter samme 
husstandstyper. Dvs. denne pris 
”viderefaktureres” direkte. 
 
Samlede omkostninger til daglig drift i 
forhold til samlet antal husstande. 

Øvrige ordninger: 

- Farligt Affald 
- Storskrald 
- Glaskuber 
- Tekstiler 
- Administration 
- Losseplads 

For alle øvrige ordninger betales 
ensartet beløb pr. husstandstype 
(særskilt takst pr. ordning). 

Samlede omkostninger til daglig drift af 
hver ordning i forhold til samlet antal 
husstande. 

 

Takster 

Husholdninger 

På baggrund af ovenstående metode, er de nye takster (fra 1. juli 2022) beregnet som vist i tabellen 

herunder.  

Bemærk, at taksterne og priseksemplerne herunder angives inkl. eller ekskl. moms, idet der endnu ikke er 

offentliggjort et styresignal i forhold til den afgørelse Landsskatteretten traf i november 2020 om moms på 

renovationsgebyrer. Når dette styresignal offentliggøres, vil budget og takster blive genberegnet i 

overensstemmelse hermed. 



 
 

 

 

  

I forhold til taksterne for 2021 medfører den nye beregningsmetode, at taksten for genbrugspladser for 

etageboliger og rækkehuse bliver væsentligt reduceret, og taksten for husstandsindsamling for 

sommerhuse stiger. I bilag 1 og 2 til denne indstilling er det fulde takstblad vist for både første og andet 

halvår 2022. 

I skemaerne herunder er vist generelle husstandssimuleringer, hvor takstudviklingen er vist for 2020 – 2022 

(bemærk, at det er en helårssimulering for at kunne sammenligne - den reelle takstpåvirkning vil være lidt 

anderledes da taksten foreslås ændret pr. 1. juli): 

Rest/Mad (uanset størrelse) - Tømning hver anden uge Ekskl. moms Inkl. moms

Parcelhuse 629 kr. 786 kr.

Sommerhuse og Kolonihaver 574 kr. 717 kr.

Rækkehuse 572 kr. 714 kr.

Etageboliger 573 kr. 716 kr.

Papir/Metal, Pap, Plast/Mad- & Drikkekartoner (uanset størrelse) Ekskl. moms Inkl. moms

Parcelhuse 614 kr. 768 kr.

Sommerhuse og Kolonihaver 597 kr. 746 kr.

Rækkehuse 612 kr. 764 kr.

Etageboliger 596 kr. 746 kr.

Genbrugspladser Ekskl. moms Inkl. moms

Parcelhuse 1.728 kr. 2.160 kr.

Sommerhuse og Kolonihaver 934 kr. 1.168 kr.

Rækkehuse 766 kr. 958 kr.

Etageboliger 554 kr. 693 kr.

Øvrige ordninger - Samme takst uanset husstandstype Ekskl. moms Inkl. moms

Glaskuber 30 kr. 38 kr.

Farligt affald 10 kr. 13 kr.

Tekstil 10 kr. 13 kr.

Storskrald 23 kr. 29 kr.

Administration 361 kr. 451 kr.

Øvrige ordninger (losseplads) 185 kr. 232 kr.



 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Særligt for etageboliger 

Takstsammenligningen for etageboliger i skemaet ovenfor er alene baseret på en direkte sammenligning 

mellem de enkelte ordninger, og tager ikke hensyn til, at langt de fleste etageboliger ikke har et 

beholdersæt stående, men har fællesløsninger som fx nedgravede løsninger eller containere. Nedenfor er 

derfor angivet regneeksempler baseret på tre konkrete boligforeninger, med de konkrete affaldsløsninger 

de har i dag.  

Eksempel 1: Et boligselskab med blandede etageboliger og rækkehuse med i alt 380 lejemål med en 

blanding af forskellige beholderløsninger og kuber (priser er ekskl. moms): 

Parcelhuse prisudvikling (priser inkl. moms)

Ordning 2020 2021 2022

Restaff. 626 795 786

Bioaff. 595 756

Papir, pap ol. 44 56 768

Adm. 449 515 451

Miljøøer 36 42 38

Farligt aff. 12 14 13

Tekstil 13

Storskrald 30 35 29

Losseplads 204 260 232

GBPL 1.803 2.075 2.160

I alt 3.799 4.548 4.489

Sommerhuse prisudvikling (priser inkl. moms)

Ordning 2020 2021 2022

Restaff. 760 795 717

Bioaff. 0

Papir, pap ol. 0 746

Adm. 449 515 451

Miljøøer 36 42 38

Farligt aff. 12 14 13

Tekstil 13

Storskrald 30 35 29

Øvr. Ordn. 204 260 232

GBPL 1.202 1.382 1.168

I alt 2.693 3.043 3.406

Rækkehuse prisudvikling (priser inkl. moms)

Ordning 2020 2021 2022

Restaff. 626 795 714

Bioaff. 595 756

Papir, pap ol. 44 56 764

Adm. 449 515 451

Miljøøer 36 42 38

Farligt aff. 12 14 13

Tekstil 13

Storskrald 30 35 29

Øvr. Ordn. 204 260 232

GBPL 1.803 2.075 958

I alt 3.799 4.548 3.212

Etageboliger prisudvikling (priser inkl. moms)

Ordning 2020 2021 2022

Restaff. 626 795 716

Bioaff. 595 756

Papir, pap ol. 44 56 746

Adm. 449 515 451

Miljøøer 36 42 38

Farligt aff. 12 14 13

Tekstil 13

Storskrald 30 35 29

Øvr. Ordn. 204 260 232

GBPL 1.202 1.382 693

I alt 3.198 3.855 2.930



 
 

 

 

Eksempel 2: Et boligselskab med rækkehuse med i alt 130 husstande med nedgravet løsning (priser er ekskl. 

moms): 

 

Eksempel 3: Et boligselskab med etageboliger med i alt 64 husstande med containerløsning (priser er ekskl. 

moms): 

 

Erhverv 

Takststrukturen for erhverv fortsættes som hidtil som en takst pr. beholder og tømningsfrekvens. Dette 

skyldes, at erhverv kan deltage i hver enkelt husstandsordning, hvis de har affald i art og mængde svarende 

til en husholdning. De skal således kunne opkræves særskilt for hver enkelt affaldsfraktion. 

Taksterne for erhverv og kommunale institutioner fremgår af bilag 3, og er gældende fra 1. januar 2022. 

 

Direktionen indstiller, at: 

- Budget 2022 for Halsnæs Affald A/S godkendes. 
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Budget 2022 for Halsnæs Affald A/S blev godkendt.

Det fremlagte forslag til ny takststruktur og nye takster for både husholdninger og erhverv
blev godkendt, og bestyrelsen anbefaler således Byrådet at vedtage såvel takststruktur
som takster for 2022.
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Tømningsfrekvens Beholder Ekskl. moms Inkl. moms

14 dage 140 L beholder 604,80 kr. 756,00 kr.

14 dage 240 L beholder 772,00 kr. 965,00 kr.

14 dage 660 L beholder 2.068,00 kr. 2.585,00 kr.

14 dage 140 L beholder 604,80 kr. 756,00 kr.

14 dage 190 L beholder 636,00 kr. 795,00 kr.

14 dage 240 L beholder 772,00 kr. 965,00 kr.

14 dage 660 L beholder 2.068,00 kr. 2.585,00 kr.

Uge 660 L beholder 4.136,00 kr. 5.170,00 kr.

Tømningsfrekvens Beholder Ekskl. moms Inkl. moms

14 dage 140 L beholder 604,80 kr. 756,00 kr.

14 dage 190 L beholder 636,00 kr. 795,00 kr.

Helårs (14 dage) 240 L beholder 772,00 kr. 965,00 kr.

Sommer (14 dage) 240 L beholder 388,00 kr. 485,00 kr.

Dagligt 660 L beholder 2.068,00 kr. 2.585,00 kr.

Tømningsfrekvens Beholder Ekskl. moms Inkl. moms

10 uger 190 L beholder 44,80 kr. 56,00 kr.

10 uger 660 L beholder 84,00 kr. 105,00 kr.

5 uger 660 L beholder 92,80 kr. 116,00 kr.

14 dage 660 L beholder 112,00 kr. 140,00 kr.

Uge 660 L beholder 156,00 kr. 195,00 kr.

Tømnings­
frekvens Beholder Ekskl. moms Inkl. moms

Uge Nedgravet beholder 1,3 m3 14.360,00 kr. 17.950,00 kr.

Uge Nedgravet beholder 3 m3 17.912,00 kr. 22.390,00 kr.

Uge Nedgravet beholder 5 m3 22.648,00 kr. 28.310,00 kr.

14 dage Nedgravet beholder 1,3 m3 7.180,00 kr. 8.975,00 kr.

14 dage Nedgravet beholder 3 m3 8.956,00 kr. 11.195,00 kr.

14 dage Nedgravet beholder 5 m3 11.324,00 kr. 14.155,00 kr.
Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

Priser 2022 – Affald privat

Papir

Rest-/Madaffald, Nedgravede løsningerDagrenovation, Zone 2, landzone

Rest-/Madaffald, Zone 1, byzone

Gælder for første halvår af 2022
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Gebyrer og serviceydelser
Serviceydelser (administrative) Ekskl. moms Inkl. moms

eBoks, eRegning og NETS 0,00 kr. 0,00 kr.

Betalingskort 0,00 kr. 0,00 kr.

Gebyr for papirfaktura 40,00 kr. 50,00 kr.

Betalingsordning 100,00 kr. Momsfri

Udskrift af regningskopi 40,00 kr. 50,00 kr.

Tilflytningsgebyr 100,00 kr. 125,00 kr.

Rykkerskrivelse 1 og 2 100,00 kr. Momsfri

Selvaflæsning, rykker 65,00 kr. 81,25 kr.

Overdragelse til Advokat/Inkasso 100,00 kr. Momsfri

Renter ved for sen indbetaling Nationalbankens udlånsrente 
+8 % p.a.

Serviceydelser (driftsmæssige affald) Ekskl. moms Inkl. moms

Udskiftning af beholdere/Ekstra beholder 376,00 kr. 470,00 kr.

Akut ekstra tømning 296,00 kr. 370,00 kr.

Sommertømning juni, juli, august (pris pr. måned) 184,00 kr. 230,00 kr.

Sække 20,00 kr. 25,00 kr.

Prisliste, affald privat
Ordninger for husholdninger 
og administration af restaffald Ekskl. moms Inkl. moms

Administrationsgebyr for affaldsordninger til 
husholdninger (affaldsplaner, information og 
gebyropkrævninger

412,00 kr. 515,00 kr.

Miljøer 33,60 kr. 42,00 kr.

Farligt affald 11,20 kr. 14,00 kr.

Storskrald 28,00 kr. 35,00 kr.

Genbrugspladser - sommerhuse og kolonihaver 1.105,60 kr. 1.382,00 kr.

Genbrugspladser - parcel- og rækkehuse 1.660,00 kr. 2.075,00 kr.

Øvrige ordninger (rensning af forurenet 
losseplads)

208,00 kr. 260,00 kr.

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.
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Priser 2022 – Affald privat

Papir/Metal, Pap, Plast/Mad- & Drikkekartoner 
(uanset beholderstørrelse) 

Ekskl. moms Inkl. moms

Sommerhuse og kolonihaver 597 kr. 746 kr.

Parcelhuse 614 kr. 768 kr.

Etageboliger 596 kr. 746 kr.

Rækkehuse 612 kr. 764 kr. 

Ekstratømning 160 kr. 200 kr.

Rest-/Madaffald (uanset beholderstørrelse) Ekskl. moms Inkl. moms

Sommerhuse og kolonihaver 1) 574 kr. 717 kr.

Parcelhuse 629 kr. 786 kr.

Etageboliger 573 kr. 716 kr.

Rækkehuse 572 kr. 714 kr. 

Ekstratømning 160 kr. 200 kr.

Bemærk: Den pris, du skal betale, afhænger af, hvilken 
type bolig du har. Der er frit valg af beholderstørrelse, og 
du har mulighed for at dele affaldsbeholder med andre. 
Prisen er den samme. Beholderne tømmes med samme 
frekvens i alle boligtyper.

Fortsættes >>

1) Særligt for sommerhuse og kolonihaver
•	 Ønsker du ikke at få tømt om vinteren, får du en rabat på 400 kr./år inkl. moms.

Pap 
Tømning hver 4. uge

Plast/mad- & drikkekartoner 
Tømning hver 4. uge

Papir/metal 
Tømning hver 10. ugeAffaldsordninger

Rest-/madaffald 
Tømning hver 2. uge

Ekstra beholder til restaffald (kun til restaffald, og kun ved særligt behov) koster 
500 kr./år inkl. moms. For en 240 liter og 1350 kr./år inkl. moms for en 660 liter.

Gælder for andet halvår af 2022
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Øvrige ordninger for husholdningsaffald 
og administration af renovation 

Ekskl. moms Inkl. moms

Administrationsgebyr for affaldsordninger til 
husholdninger (affaldsplaner, information og 
gebyropkrævninger) - alle 

361 kr. 451 kr.

Glaskuber i kommunen - alle 30 kr. 38 kr.

Farligt affald - alle 10 kr. 13 kr.

Storskrald - alle 23 kr. 29 kr.

Genbrugspladser - sommerhuse og kolonihaver 934 kr. 1.167 kr.

Genbrugspladser - parcelhuse 1.728 kr. 2.160 kr.

Genbrugspladser - etageboliger 554 kr. 692 kr.

Genbrugspladser - rækkehuse 766 kr. 957 kr.

Øvrige ordninger (losseplads) - alle 185 kr. 232 kr.

Tekstiler - alle 10 kr. 13 kr.

Gebyrer og serviceydelser
Serviceydelser (administrative) Ekskl. moms Inkl. moms

eBoks, eRegning og NETS 0 kr. 0 kr.

Betalingskort 0 kr. 0 kr.

Gebyr for papirfaktura 40 kr. 50 kr.

Betalingsordning 100 kr. Momsfri

Udskrift af regningskopi 40 kr. 50 kr.

Tilflytningsgebyr 100 kr. 125 kr.

Rykkerskrivelse 1 og 2 100 kr. Momsfri

Overdragelse til SKAT 100 kr. Momsfri

Renter ved for sen indbetaling Nationalbankens udlånsrente 
+8 % p.a.

Serviceydelser (driftsmæssige) Ekskl. moms Inkl. moms

Udskiftning af beholdere 376 kr. 470 kr.

Akut ekstratømning 296 kr. 370 kr.

Ekstratømning 160 kr. 200 kr.

Betalingsordning 100 kr. Momsfri

Glas 
Offentlige glaskuber

Farligt affald, tekstiler, storskrald 
Afhentning 3 gange/år
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Priser 2022 – Affald erhverv
Gælder fra 1. januar 2022

Affaldsordninger - alle virksomheder og kommunale ejendomme  
RESTAFFALD Tømningsfrekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Størrelse Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

240 L 1.232 1.539 616 770 - - - -

660 L 1.853 2.316 926 1.158 - - - -

1.100 L 2.914 3.643 1.457 1.822 - - - -

MADAFFALD Tømningsfrekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Størrelse Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

240 L 1.120 1.400 617 771 - - - -

PAP Tømningsfrekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Størrelse Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

240 L - - 328 410 164 205 66 82

660 L 271 339 136 170 68 85 27 34

1.100 L 395 494 198 247 99 124 40 49

PAPIR Tømningsfrekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Størrelse Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

240 L - - 300 374 150 187 60 75

660 L - - 57 71 28 35 11 14

PLAST/MAD- OG 
DRIKKEKARTONER Tømningsfrekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Størrelse Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

240 L - - 618 772 309 386 124 154

660 L 1.864 2.330 932 1.165 466 582 186 233

1.100 L 2.933 3.666 1.466 1.833 733 917 293 367

METAL Tømningsfrekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Størrelse Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

240 L - - - - 159 199 64 80

Note: 140 L og 190 L udgår og faktureres som 240 L fra 2022
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ORDNINGER FOR ERHVERV Ekskl. moms Inkl. moms

Administrationsgebyr for affaldsordninger til erhverv (affaldsplaner, 
information og gebyropkrævninger) 361,00 kr. 451,25 kr.

Glas kuber i  erhverv 75,40 Momsfri

Farligt affald erhverv 26,50 Momsfri

Storskrald erhverv 28,00 Momsfri

Øvrige ordninger (losseplads) 218,00 Momsfri

Tekstiler 38,40 Momsfri

Gebyrer og serviceydelser

SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE Ekskl. moms Inkl. moms

eBoks, eRegning og NETS 0,00 kr. 0,00 kr.

Betalingskort 0,00 kr. 0,00 kr.

Gebyr for papirfaktura 40,00 kr. 50,00 kr.

Betalingsordning 100,00 kr. Momsfri

Udskrift af regningskopi 40,00 kr. 50,00 kr.

Tilflytningsgebyr 100,00 kr. 125,00 kr.

Rykkerskrivelse 1 og 2 100,00 kr. Momsfri

Selvaflæsning, rykker 65,00 kr. 81,25 kr.

Overdragelse til SKAT 100,00 kr. Momsfri

Renter ved for sen indbetaling Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.
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Kuber og molokker

RESTAFFALD Tømnings
frekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Beholder Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

1.900 L kube 7.540 9.424 3.770 4.712 - - - -

2.800 L kube 11.248 14.060 5.624 7.030 - - - -

3.500 L kube 12.110 15.137 6.055 7.569 - - - -

4.300 L kube 13.095 16.369 6.547 8.184 - - - -

1.500 L nedgravet molok 7.047 8.809 3.524 4.404 - - - -

2.000 L nedgravet molok 8.963 11.203 4.481 5.602 - - - -

2.500 L nedgravet molok 10.878 13.598 5.439 6.799 - - - -

3.000 L nedgravet molok 11.494 14.368 5.747 7.184 - - - -

PAP Tømnings
frekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Beholder Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

1.900 L kube 2.987 3.734 1.493 1.867 747 933 299 373

2.800 L kube 4.539 5.673 2.269 2.837 1.135 1.418 454 567

3.500 L kube 3.723 4.654 1.862 2.327 931 1.164 372 465

4.300 L kube 2.791 3.489 1.396 1.745 698 872 279 349

4.900 L kube 3.392 4.241 1.696 2.120 848 1.060 339 424

PAPIR Tømnings
frekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Beholder Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

1.900 L kube 2.532 3.166 1.266 1.583 633 791 253 317

2.800 L kube 3.869 4.836 1.934 2.418 967 1.209 387 484

3.500 L kube 2.886 3.608 1.443 1.804 722 902 289 361

MADAFFALD Tømnings
frekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Beholder Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

1.900 L kube 6.655 8.319 3.776 4.720 - - - -
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PLAST/MAD- OG 
DRIKKEKARTONER

Tømnings
frekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Beholder Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

1.900 L kube 7.571 9.464 3.786 4.732 1.893 2.366 757 946

2.800 L kube 11.294 14.118 5.647 7.059 2.824 3.530 1.129 1.412

3.500 L kube 12.168 15.210 6.084 7.605 3.042 3.803 1.217 1.521

4.300 L kube 13.166 16.458 6.583 8.229 3.292 4.115 1.317 1.646

4.900 L kube 15.215 19.019 7.608 9.510 3.804 4.755 1.522 1.902

1.500 L nedgravet molok 7.072 8.840 3.536 4.420 1.768 2.210 707 884

2.000 L nedgravet molok 8.996 11.245 4.498 5.623 2.249 2.811 900 1.125

2.500 L nedgravet molok 10.920 13.650 5.460 6.825 2.730 3.413 1.092 1.365

3.000 L nedgravet molok 11.544 14.430 5.772 7.215 2.886 3.608 1.154 1.443

5.000 L nedgravet molok 15.340 19.175 7.670 9.588 3.835 4.794 1.534 1.918

METAL Tømnings
frekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Beholder Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

1.900 L kube - - 1.414 1.768 707 884 283 354

2.800 L kube - - 2.153 2.691 1.076 1.346 431 538

GLAS Tømnings
frekvens Uge 14 dage 4 uger 10 uger

Beholder Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

Ekskl. 
moms (kr.)

Inkl. 
moms (kr.)

1.900 L kube 5.536 6.920 2.768 3.460 1.384 1.730 554 692

2.800 L kube 8.295 10.369 4.148 5.184 2.074 2.592 830 1.037
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Gebyrer for virksomheders adgang til genbrugsstationerne 
(Tilmeldeordningen)

Engangsbillet

Personbil kr./besøg 
Uden moms

Kassebil kr./besøg 
Uden moms

Ladvogn kr./besøg 
Uden moms

Alle virksomhedskategorier 110 kr. 160 kr. 190 kr.

Årskort 

Virksomhedskategori jf. CVR Personbil kr./bil/år 
Uden moms

Kassebil kr./bil/år 
Uden moms

Ladvogn kr./bil/år 
Uden moms

Bygge- og anlægshåndværkere samt 
anlægsgartnere*, der overvejende afleverer 
erhvervsaffald

9.600 kr. 9.600 kr. 17.600 kr.

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt 
anlægsgartnere* 5.200 kr. 5.200 kr. 9.500 kr.

Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte) 
Max. 8 besøg pr. år 880 kr. - -

Øvrige virksomheder end de ovennævnte *** 6.300 kr. 9.500 kr. 13.900 kr.

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere samt 
anlægsgartnere” forstås her:

•	 Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, 
gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, 
snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre 
virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.

•	 Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg 
af serviceydelser, som f.eks.:

•	 Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, 
psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, 
ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, 
undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. 
produktionsvirksomheder, virksomheder, der transporterer, 
opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt 
servicevirksomheder, som f.eks.:

•	 Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, 
transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, 
autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.

•	 (samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, med 3 eller 
flere ansatte)

•	 (samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, som har brug 
for mere end 8 besøg pr. år)

•	 (samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og 
anlægshåndværkere)

Farligt affald

Alle biltyper

Alle virksomhedskategorier 60 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg
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Etablering af varmepumpeanlæg på 2 * 10 MW 

På bestyrelsens strategiseminar i september 2020, blev det strategiske spor for den fremtidige 

varmeproduktion formuleret som: ”Ny varmeproduktion baseres på brændselsfri grøn energi, dvs. ny 

produktion skal baseres på varmepumpe som grundlast.”.  

Siden dette seminar har vi således arbejdet med at planlægge erstatningen af de eksisterende, udslidte 

fliskedler på i alt 20 MW. Dette arbejde er løbende blevet drøftet i bestyrelsen, og senest har Byrådet d. 27. 

maj 2021 godkendt igangsættelse af en lokalplanproces og kommuneplantillæg for det område, hvor 

varmepumpeanlægget skal ligge. 

Der er nu udarbejdet en projektansøgning for varmepumpeanlægget, som hermed fremlægges til 

bestyrelsens godkendelse, hvorefter den skal behandles og godkendes af Halsnæs Kommune som 

myndighed.  

 

Projektansøgning 

Med igangsættelse af lokalplanprocessen kan vi nu gå videre med planlægningen af projektet, hvilket i 

første omgang indebærer indsendelse af en projektansøgning for projektet til Halsnæs Kommune som 

myndighed. Vi har afklaret med kommunen, at projektansøgningen kan indsendes og behandles 

sideløbende med lokalplanprocessen, så den kan godkendes under forudsætning af en godkendelse af 

lokalplanen. Parallelt med lokalplanprocessen vil der blive opstartet en VVM-screening og en regulering af 

den eksisterende lejeaftale for kompostpladsen, så der tages højde for de nye aktiviteter og den 

langsigtede investering som vi står overfor. 

Projektansøgningen er vedlagt som bilag, og beskriver overordnet, at det ansøgte varmepumpeprojekt: 

1. Overholder kravene i Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 
2. Det eneste reelle alternativ er et nyt 20 MW flisanlæg, som projektet sammenlignes med. 
3. Har en dårligere samfundsøkonomi end det alternative flisanlæg. 
4. Har en bedre selskabsøkonomi end det alternative flisanlæg. 
5. Da selskabsøkonomien er bedst for varmepumpeprojektet skal dette vælges jf. 

Projektbekendtgørelsen. 
 

Estimeret anlægsbudget 

I projektansøgningen er, som forudsætning for beregningerne, angivet et anlægsbudget for etape 1 og 2: 

Punkt 10: Godkendelse af projektansøgning til etablering af 20 MW varmepumper



 
 

 

 

Det angivne anlægsbudget er estimeret på baggrund af erfaringer fra lignende projekter, anlægskataloger 

mm.  

Det egentlige anlægsbudget vil først blive endeligt beregnet af projektrådgiveren i løbet af efteråret 2021. 

Denne rådgiverfunktion er i EU-udbud pt., og der forventes indgået kontrakt efter sommerferien. Det 

egentlige anlægsbudget forventes således forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2021. 

 

Organisering 

Etablering af varmepumpeanlægget er et stort projekt, som strækker sig over de næste 4-5 år. Projektet vil 

blive styret af en intern projektleder med en tilknyttet styregruppe. De enkelte dele af projektet udbydes til 

eksterne rådgivere, entreprenører og leverandører. 

 

Styregruppe

Intern projektleder.

Elforsyning / 
højspænding

COWI A/S

(Nordkøb rammeaftale)

Entreprise 1:

Maskinentreprise
Udbydes aug. 2021 - apr. 
2022

Entreprise 2:

Bygningsentreprise
Udbydes aug. 2021 - apr. 
2022

Bygherrerådgiver

Myndigheds- og planarbejde

COWI A/S 

(Nordkøb rammeaftale)

Projektrådgiver

Er pt. i EU-udbud.



 
 

 

Som det fremgår af figuren, udbydes arbejdet i tre dele. For el- og højspænding har vi, via vores udbudte 

rammeaftale under Nordkøb, valgt COWI A/S, da de har en høj, faglig ekspertise på området. De to øvrige 

entrepriser udbydes i EU-udbud, og vi forventer mellem 4-6 bydere til opgaverne. 

Tidsplan 

Den overordnede tidsplan for projektet er, at de første 10 MW (etape 1) etableres med idriftsættelse 

ultimo 2023, og de sidste 10 MW etableres umiddelbart herefter med idriftsættelse i 2025.  

Tidsplanen for etape 1 er angivet herunder: 

Aktivitet Fra Til 

Plan- og myndighedsarbejde April 2021 Maj 2022 

EU-udbud rådgiverydelse April 2021 Juli 2021 

Projektering, udbud og kontrakt August 2021 April 2022 

Udførsel terræn, fundament og bygning Maj 2022 Januar 2023 

Udførsel maskinanlæg frem til idriftsættelse Januar 2023 Oktober 2023 

Forventet idriftsættelse af etape 1 Ultimo 2023  

 

 

Direktionen indstiller, at: 

- Projektansøgningen godkendes og dermed sendes til myndighedsbehandling hos Halsnæs Kommune. 

 



Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af
projektansøgning til etablering af 20 MW varmepumper

Projektansøgningen blev godkendt og sendes til myndighedsbehandling hos Halsnæs
Kommune.
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1 Indledning  
Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1215 af 

14. august 2020 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse 

nr. 1794 af 2. december 2020 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for 

kollektive varmeforsyningsanlæg). 

Projektforslaget vedrører: 

› Etablering af 2 *10 MW varmepumper på adressen Havnesvinget 10 til er-

statning af 2 udslidte fliskedler. 

Projektforslaget er ligeledes udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk 

fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Halsnæs Kommune.  

Projektet er ligeledes i overensstemmelse med klimaaftalen for energi og indu-

stri fra 2020. 

1.1 Indstilling 
Det indstilles til Halsnæs Kommune at gennemfører myndighedsbehandling for 

projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. 

Byrådet i Halsnæs Kommune anmodes herved om at godkende projektforslaget 

for etablering af 2 *10 MW varmepumper til erstatning af udslidte fliskedler i ef-

teråret 2021 betinget af endelig godkendelse af ny lokalplan for Havnesvinget 

10. 
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2 Projektansvarlige 
Den ansvarlige for projektet er: 

Halsnæs Varme A/S  

Havnevej 8 

3300 Frederiksværk  

Kontaktperson: Finn Ellegaard  

Tlf.: 47 76 07 00 eller direkte 2091 9021 

 

Projektforslaget er udarbejdet af: 

COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

Kontaktperson: Kurt Madsen 

Tlf.: 56 40 00 00 eller 56 40 25 83 (direkte) 
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3 Forhold til varmeplanlægningen 
Projektforslaget vedrører etablering af 2 * 10 MW varmepumper til erstatning af 

2 ældre udslidte fliskedler fra 2001/02. 

I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende projektbekendtgørelse er føl-

gende gældende: 

§6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af pro-

jekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstem-

melse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 19, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at pro-

jektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 

9, § 14 og § 16, 5. 

Halsnæs Varme A/S er beliggende udenfor naturgasforsynede områder, hvorfor 

der ikke er krav om anvendelse af naturgas.  

Afgrænsning af scenarier 

I § 16 stk. 10) i Projektbekendtgørelsen er anført følgende om relevante scena-

rier:  

§ 16, stk.10). Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrø-

rer produktionsanlæg, der ikke er spids- og reservelastanlæg, med en varmekapacitet over 1 MW, 

anses kraftvarmeanlæg for et relevant scenarium. For projektforslag, der vedrører etablering eller 

udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant sce-

narium). 

En varmepumpe kan ikke opføres som et kraftvarmeanlæg.  

Halsnæs Forsyning anser ikke et biomassefyret kraftvarmeanlæg med en effekt 

på 20 MW varme som et realistisk alternativ, da anlægsinvesteringen vil være 

urealistisk høj i forhold til forventet varme- og elproduktion på anlægget. Nye 

biomassefyrede kraftvarmeanlæg får ikke tilskud til elproduktion og hertil kom-

mer at de fremtidige elpriser fortsat forventes at være lave. Der vil derfor reelt 

ikke være mange driftstimer med elproduktion, hvorfor der ikke ses at være 

mulighed for at opnå en fornuftig selskabsøkonomi ved et biomassefyret kraft-

varmeanlæg i Frederiksværk. Det kan tilføjes, at flere nuværende biomassefy-

rede kraftvarmeanlæg undlader elproduktion på deres anlæg på grund af de lave 

elpriser og alene producerer varme. Der ses derfor bort fra § 15, stk. 10. 

Det er heller ikke muligt – på grund af pladsforhold – at levetidsforlænge en el-

ler begge de to eksisterende fliskedler, da der ikke vil være plads til at etablere 

de nødvendige elektrofiltre mv.  

Der regnes derfor heller ikke på dette alternativ. 
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Kommunens vurdering af projektet 

Denne rapport indeholder desuden de nødvendige energimæssige, samfunds-

økonomiske og miljømæssige oplysninger til brug for kommunens vurderinger af 

projektet jf. § 19 i Projektbekendtgørelsen: 

§19. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen fore-

tage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen 

skal ske på baggrund af 

1)planlægningen efter kapitel 2, 

2)de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3, 

3)de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i § 16, stk. 1, nr. 9 og 10, og 

4)de bemærkninger, der er modtaget efter § 18. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering 

er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 9 , § 14og § 16, stk. 5. Kommu-

nalbestyrelsen skal lægge de på ansøgningstidspunktet senest udmeldte forudsætninger for sam-

fundsøkonomiske analyser på energiområdet til grund (Samfundsøkonomiske beregningsforud-

sætninger for energipriser og emissioner). 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anmode om, at de i projektansøgningen anvendte forudsætnin-

ger opdateres, hvis der ikke foreligger et godkendt projektforslag senest ét år fra ansøgningstids-

punktet. Kommunalbestyrelsen kan desuden til hver en tid beslutte, at projektansøger skal opda-

tere de i projektansøgningen anvendte beregningsforudsætninger. 

Stk. 4. Udover de i stk. 1 nævnte vurderinger skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af pro-

jektforslag for biomassebaseret varmeproduktionsanlæg i mindre fjernvarmeområder tillige sikre, 

at den brugerøkonomiske vurdering, jf. § 16, stk. 1, nr. 8, viser en besparelse på mindst 1.500 kr. 

inkl. moms per år per standard-husstand sammenlignet med det næstbedste alternativ, jf. dog 

stk. 5, 1. pkt., finder kun anvendelse for projektforslag, som godkendes af kommunalbestyrelsen 

inden den 1. januar 2022. 

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 finder ikke anvendelse ved kommunalbestyrelsens godkendelse af 

projektforslag for 

1)etablering af kombinerede eldrevne varmepumper og biomassekedler, hvor biomassekedlen har 

en mindre varmekapacitet end varmepumpen, 

2) transmissionsledninger mellem mindre fjernvarmeområder eller 

3)projekter omfattet af § 9. 

Stk. 6. Forudsætter projektet anvendelse af de regler, der er nævnt i § 6, stk. 3, og § 7 i lov om 

varmeforsyning, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets 

økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger m.v. 

De selskabsøkonomiske omkostninger ved etablering af 2 varmepumper er la-

vere end ved etablering af 2 nye fliskedler. 

Kravene i stk. 4 ovenfor kan derfor ikke opfyldes ved etablering af nye biomas-

sekedler i stedet for de gamle og udslidte, hvorfor der ansøges om etablering af 

2 * 10 MW varmepumper i stedet for 2 nye fliskedler. 

Disse brugerøkonomiske krav medfører, at selvom det ansøgte samfundsøkono-

misk er lidt dyrere (ca. 5 %) end etablering af 2 fliskedler, så er kommunen på 

grund af brugerøkonomien forpligtiget til at godkende projektforslagets varme-

pumpeanlæg. De nødvendige samfundsøkonomiske beregninger fremgår af af-

snit 9.3 samfundsøkonomiske beregninger.  

Punkt 10, Bilag 1: Projektforslag Varmepumpe Halsnæs Forsyning.pdf



 

 

 
PROJEKTFORSLAG 2 STK. 10 MW VARMEPUMPER HALSNÆS VARME A/S 11

C:\Users\ANS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\TIFPVXRD\Projektforslag Varmepumpe Halsnæs Forsyning-14-06-21.docx

Sammenfatning 

Samlet set vurderes betingelserne i § 6 i Projektbekendtgørelsen at være op-

fyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse 

med gældende varmeplanlægningsregler. 
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4 Forhold til anden lovgivning 
Projektet vil blive udført efter gældende normer og standarder, og vil således 

være i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Halsnæs Forsyning udarbejder og fremsender ansøgningsskema vedrørende 

VVM-screening.  

På basis af dette ansøgningsskema og i overensstemmelse med miljølovgivnin-

gen, udfører Halsnæs Kommune ligeledes en miljøvurdering af nærværende pro-

jekt.  

Det nye varmepumpeanlæg forudsættes placeret på adressen Havnesvinget 10 i 

Frederiksværk, som er omfattet af Lokalplan 04.37 for Frederiksværk Affalds-

center. 

Det er ikke muligt at opføre en bygning til varmeproduktion jf. denne lokalplan, 

hvorfor Halsnæs Kommune har igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan, der 

muliggør etablering det nye varmepumpeanlæg. Der udarbejdes desuden et til-

læg til kommuneplanen, der muliggør en bebyggelsesprocent på over 10 %.  

Den nye lokalplan og tillæg til kommuneplan forventes endelig godkendt 

primo/medio 2022. 
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5 Fastlæggelse af forsyningsområder og 
forsyningsform 

5.1 Forsyningsområde 
Forsyningsområdet ændres ikke i forbindelse med etablering af det nye varme-

pumpeanlæg.  

På nedenstående kortuddrag er vist placering af varmepumpeanlægget på 

adressen Havnesvinget 10. 

 

Figur 5-1  Oversigtskort over placering af varmepumpeanlæg mv. på adressen Hav-

nesvinget 10.  

5.2 Varmebehov 
Bruttovarmebehov ændres ikke i forbindelse med projektet, og vil fortsat være 

på ca. 116.800 MWh/år. jf. Tabel 5-1. 
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Tabel 5-1 Varmebehovsfordeling  

Varmebehovsfordeling MWh 

Rumvarme 79.300 

Varmt brugsvand 13.500 

Varmetab 24.000 

2019 116.800 

5.3 Nyt varmeproduktionsanlæg 
Der etableres 2 * 10 MW varmepumper i en nyopført bygning på adressen Hav-

nesvinget 10. Det første varmepumpeanlæg etableres i 2023 med idriftsættelse 

ultimo 2023. Det andet varmepumpeanlæg etableres herefter og idriftsættes 2 

år senere. 

Baggrunden for forskydning i anlægstidspunkt er, at man ønsker indhentet 

driftserfaringer fra det første anlæg, førend de næste 10 MW ordres og installe-

res. 

Varmepumpeanlægget består af kompressorer og energioptagere. Kompresso-

rerne er roterende maskiner med et højt støjniveau, som placeres i en støjdæm-

pende bygning. Energioptagerne placeres på stålstativer udendørs i en højde på 

ca. 5 meter. 

Der anvendes ammoniak (NH₃) som kølemiddel og fyldningen i anlægget forven-

tes at ligge på ca. 25 ton. 

Der forventes etableret 2 trins skruekompressorer. Hvert kompressorsæt er de-

signet til at kunne levere fra ca. 4 MW ved udetemperatur på -12 grader til ca. 

7,5 MW ved en udetemperatur på +20 grader. Der er valgt to-trins anlæg for at 

kunne opnå en fremløbstemperatur på ca. 80 grader og for at opnå en høj effek-

tivitet på anlægget.  

Mulig placering af varmepumpeanlægget og de tilhørende energioptagere frem-

går af Figur 5-2: 
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Figur 5-2  Oversigt over indretning af bygning og placering af energioptagere på 

adressen Havnesvinget 10 

Varmepumpens effekt og COP-værdi varierer hen over året afhængig af udetem-

peraturen. For det planlagte anlæg forventes en års COP på 3,35. 

Produktionsfordelingen ved 10 MW varmepumpe og eksisterende fliskedel de 

første to år fremgår af Tabel 5-2. 

Tabel 5-2 Produktionsfordeling år 1 og 2– Varmepumpesystemer ~10 MW og af eksi-

sterende fliskedel 

Total produktionsfordeling år 1 og 2  

Varmepumpesystem ~10 MW 70.978 

Eksisterende træfliskedel 36.984 

Træpillevarme 8.874 

Bioolievarme 14 

Varmetab fra varmeakkumuleringstank -94 

I alt 116.756 

 

Produktionsfordelingen i øvrige år fremgår af Tabel 5-3. 
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Tabel 5-3 Produktionsfordeling, år 2-20– Nye varmepumpesystemer ~20 MW 

Total produktionsfordeling – Varme-

pumpesystemer ~20 MW, akkumule-

ringstank 

MWh 

Varmepumpesystem ~20 MW 106.222 

Træpillevarme 10.397 

Bioolievarme 229 

Varmetab fra varmeakkumuleringstank -92 

I alt 116.756 

 

Varmepumpeproduktionen fylder mest i ovenstående sammensætning på grund 

af dens lave produktionsomkostninger, herunder også lave el-omkostninger (lav 

energiafgift) og en relativ god COP-værdi. 

Produktionsfordelingen fremgår også af Figur 5-3. 

 

Figur 5-3 Produktionsfordeling i scenarie 2 – Nyt varmepumpesystemer ~20 MW 

Som det fremgår, vil der om vinteren være behov for kontinuerlig drift af var-

mepumpen. Til gengæld leverer varmepumpen ved fuld drift i korte perioder om 

sommeren, når elprisen er lav. 

Som det fremgår, vil der om vinteren være behov for at varmepumperne kører 

kontinuerligt, medens de om sommeren vil køre i fuld drift i korte perioder, når 

elprisen er lav. 
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6 Tidsplan  
Projektforslaget indsendes i juni måned 2021, og forventes godkendt efterår 

2021.  

Efter godkendelse af projektforslaget og under forventning af at lokalplanen og 

tillægget til kommuneplanen godkendes, kan projektering og udbud af varme-

pumpeanlæg påbegyndes. 

For nærværende forventes det at udarbejdelse af udbudsmateriale påbegyndes 

primo/medio 2021, efterfulgt af udsendelse af udbudsmateriale ultimo 2021. 

Kontrakter kan herefter forventes indgået medio 2022, når lokalplanen er god-

kendt, hvorefter en ca. 1-årig byggeperiode igangsættes med efterfølgende 

idriftsættelse/test/afprøvninger af de første 10 MW varmepumpeanlæg ultimo 

2023. 

Idriftsættelse af 2. varmepumpe sker 2 år senere.  
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7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m.  
Halsnæs Forsyning forventer at fortsætte nuværende lejeaftale på adressen 

Havnesvinget 10 ("kompostgrunden"), nu til brug for varmepumpeanlægget, 

hvorfor der ikke forventes at være behov for arealafståelse, ekspropriation eller 

lignende. 
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8 Forhandlinger med berørte parter  
Der har været en indledende dialog med Elselskabet Radius om elforsyning af 

anlægget.  

Der har ikke været ført forhandlinger med øvrige berørte parter. 
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9 Energi- og miljømæssige vurderinger, 
samfunds- og selskabsøkonomiske 
vurderinger samt brugerøkonomi 

Der er i overensstemmelse med reglerne i BEK 1794 og Energistyrelsens vejled-

ning gennemført beregninger for følgende alternativer: 

1 Reference: Etablering af 2 nye fliskedler med samlet idriftsættelse ultimo 

2023.  

2 Projektet: Etablering af 2 * 10 MW varmepumper med idriftsættelse hhv. 

ultimo 2023 og 2025 samt drift af eksisterende fliskedel de første 2 år. 

Beregningerne er baseret på de af Energistyrelsen udmeldte samfundsøkonomi-

ske brændselsprisforudsætninger fra oktober 2019.  

Beregningsperioden er 2024-2043. 

Energistrømme i reference og i projektet tager udgangspunkt i det i kapitel 5 be-

skrevne varmebehov og de tilhørende produktionsfordelinger.  

I overensstemmelse med Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsfor-

udsætninger fra 2019, værdisættes CO₂-emission fra elforbrug ikke, da denne er 

indeholdt i den samfundsøkonomiske elpris. CO₂-ækvivalenter (herunder CH4 og 

NO₂) fra hhv. flis og el værdisættes efter emissioner udenfor kvotesektoren.  

Halsnæs Forsyning anser ikke et biomassefyret kraftvarmeanlæg med en effekt 

på 20 MW varme som et realistisk alternativ, da anlægsinvestering vil være ure-

alistisk høj i forhold til forventet varme- og elproduktion på anlægget. Nye bio-

massefyrede kraftvarmeanlæg får ikke tilskud til elproduktion og hertil kommer 

at de fremtidige elpriser fortsat forventes at være lave. Der vil derfor reelt ikke 

være mange driftstimer med elproduktion, hvorfor der ikke ses at være mulig-

hed for at opnå en fornuftig selskabsøkonomi ved et biomassefyret kraftvarme-

anlæg i Frederiksværk. Det kan tilføjes, at flere nuværende biomassefyrede 

kraftvarmeanlæg undlader elproduktion på deres anlæg på grund af de lave el-

priser og alene producerer varme. Der ses derfor bort fra § 15, stk. 10. 

Det er heller ikke muligt – på grund af pladsforhold – at levetidsforlænge en el-

ler begge de to eksisterende fliskedler, da der ikke vil være plads til at etablere 

de nødvendige elektrofiltre mv. 

Krav til brugerøkonomisk besparelse ved varmepumpekapacitet på under 50 % 

af biomassekapacitet medfører, at der ikke ses at være flere relevante scenarier 

at regne på. 
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9.1 Energimæssig vurdering 
I efterfølgende tabeller belyses de energistrømme, der indgår i de enkelte alter-

nativer. Dette ses både for referencen og projektet i efterfølgende Tabel 9-1. 

Tabel 9-1  Oversigt over årlige energistrømme 2026-2043 fuldt udbygget varmepum-

peanlæg 

 Enhed Reference Projekt 

Varmeproduktion MWh 116.756 116.756 

Brændselsforbrug: 

Flisforbrug MWh 89.125  

Have/parkaffald MWh 13.542  

Træpiller MWh 7.723 11.425 

Biooliekedler MWh 0 305 

Elforbrug MWh 0 30.818 

I alt  110.390 42.548 

 

Som det fremgår af tabellen, er det samlede energiforbrug lavest i projektsitua-

tionen. 

Ovennævnte energistrømme er mere detaljeret beskrevet i beregningsbilagene. 

9.2 Miljømæssig vurdering 
Tabel 9-2 Oversigt over miljøforhold i hele projektperioden  

 Enhed Reference Projekt Fordel projekt 

CO₂ Ton 0 13.131 -13.131 

CO2 ækv. Ton 11.660 2.405 9.255 

SO₂ Ton 87 29 59 

NOX Ton 715 157 558 

PM2,5 Ton 79 11 68 

 

CO₂ og CO₂-ækvivalentmæssigt er der samlet tale om et merudslip, hvorimod 

der for de øvrige emissionstyper er tale om miljømæssige fordele ved projektet. 

I analysen er der her taget udgangspunkt i oplyste emissionsdata fra Energisty-

relsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2019. 

Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger afsnit 

9.3 i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området. Derfor ind-

går de øgede emissioner ikke direkte i kommunalbestyrelsens beslutningsgrund-

lag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf. 
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Der er p.t. diskussion om det nu er korrekt at der ikke er CO₂-emissioner fra 

forbrænding af biomasse.  

Hvis der indføres andet end 0-emission fra biomasse vil merudslip af CO₂ fra 

varmepumpeanlægget i forhold til flis blive reduceret. For nærværende er det 

dog ikke muligt at beregne dette nærmere, da en mulig emissionsfaktor for 

flis/biomasse ikke er fastlagt.  

9.3 Samfundsøkonomiske beregninger 
Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger dateret 23. okto-

ber 2019.  

Der er ligeledes indregnet ændring i den såkaldte nettoafgiftsfaktor til nu 28 %, 

ligesom der er anvendt det senest udmeldte skatteforvridningstab på 10 %. 

Beregningsperioden er fastsat til 2024-2043. Prisniveauet er 2021. 

Skønnet pris for varmepumpeanlægget fremgår af nedenstående Tabel 9-3 

Tabel 9-3 Anlægsbudget til ~2 *10 MW varmepumpesystem 

Anlægsbudget, mio. kr. 1. etape 2. etape 

Grundudgifter 4 0 

Bygningsarbejder 14 0 

Maskinanlæg< 

Med tilhørende fundering energi-

optagere 58 56 

El- og højspænding 11 5 

Rådgivning 6 4 

Uforudsete  13 10 

I alt 105 75 

 

Anlægsbudgettet for varmepumpeanlægget og bygningsarbejder er baseret på 

erfaringspriser fra andre tilsvarende anlæg. Pris for eltilslutning er baseret på 

indhentede priser fra eldistributionsselskabet Radius. 

Den tilsvarende pris for 2 nye 10 MW fliskedler fremgår af Tabel 9-4. 
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Tabel 9-4 Anlægsbudget 2 stk. 10 MW fliskedler 

Anlægsbudget, mio. kr. Fliskedel 10 MW 

Komplet ovn/kedelanlæg 8,0 

Kedelkreds 1,8 

Komplet røggasrensningssystem 

inkl. E-filter 
5,1 

Komplet anlæg for håndtering af 

aske og slam 
1,0 

Fjernvarmesystem 1,8 

Instrumentering, el- og styringsan-

læg 
4,5 

Bygnings-elinstallationer 1,2 

Øvrige (kedelsalskran, gallerier, 2 

års sliddele, dokumentation, øvrig 

komplettering, etc.  

5,0 

Idriftsættelse, dokumentation og 

oplæring 
1,2 

Anden reinvestering 3,3 

Projektering og rådgivning 3,0 

Diverse / Uforudset 5,4 

Samlet 41,3 

Fliskedel 2 90 % af ovenstående 37,2 

Samlet pris for 2 stk. 10 MW flis-

kedler 
88,5 

 

Ovenstående anlægsbudget er ligeledes baseret på priser fra tilsvarende anlæg. 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de to anlægstyper fremgår af Tabel 

9-5. 

Tabel 9-5 Forudsatte drift- og vedligeholdelsesomkostninger 

Drift- og vedligeholdel-

sesomkostninger 

Faste, 1.000 kr./år Variable, kr./MWh 

Fliskedel – kun flis 630 21,1 

Varmepumpe-system   30 
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9.3.1 Samfundsøkonomiske beregningsresultater 
Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af Tabel 9-6. 

De samfundsøkonomiske beregninger er udført med en kalkulationsrente på 3,5 

%, gældende fra 8. januar 2021 ifølge Finansministeriet. 

Tabel 9-6  Samfundsøkonomiske resultater for alternativerne og projektscenariet – 

alle beløb i millioner kr. 

NPV 2024-2043 Reference Projekt Fordel projekt 

Brændsel, d&v,  
invest 585,6 641,1 -55,5 

Miljø    

CO₂ 3,6 0,8 2,9 

SO₂ 1,3 0,4 0,8 

NOX 7,8 1,8 6,0 

PM2,5 2,8 0,4 2,3 

Skatteforvridning-
stab -0,4 -0,5 0,1 

I alt 600,7 644,1 -43,4 

* Pris for CO₂ er i projektscenariet indeholdt i den samfundsøkonomiske elpris, hvorfor 

omkostningerne til CO₂ er lavere i projektscenariet, selvom der CO₂-mæssigt udledes 

mere CO₂ i projektscenariet. 

Samfundsøkonomisk set er de nye flisanlæg samfundsøkonomisk mere fordelag-

tige end varmepumpeanlægget.  

En eventuel CO₂-emissionsfaktor på flis vil reducere det samfundsøkonomiske 

underskud ved varmepumpeanlægget. 

Det fremgår af den selskabsøkonomiske analyse i kapitel 9.4, at varmepumpe-

anlægget er selskabsøkonomisk mere fordelagtigt end de nye flisanlæg. 

Kravet om en brugerøkonomisk besparelse på 1.500 kr./forbruger kan derfor 

ikke opfyldes, hvorfor det kun er muligt at godkende varmepumpeanlægget. 

Mere detaljerede beregninger fremgår af bilag A og B. 

9.3.2 Følsomhedsanalyser 
Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser:  

› Kalkulationsrente  ± 2 procentpoint (1,5 % og 5,5 %) 

› Investering  ± 20 % 
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› Varmebehov  ± 20 % 

› Brændselspriser  ± 20 % 
 

I henhold til Projektbekendtgørelsens §15, stk. 9 skal der også udarbejdes en 

følsomhedsanalyse for forskudt idriftsættelsestidspunkt.  

I det konkrete projekt her er det ikke muligt at fortsætte med de nuværende 

produktionsanlæg, hvorfor en følsomhedsanalyse med udskydelse af idriftsættel-

sestidspunkt for begge beregningstilfælde ikke vil ændre på beregningsresulta-

tet.  

Følsomhedsanalyse for forskudt idriftsættelsestidspunkt er derfor ikke udarbej-

det. 

Tabel 9-7 Oversigt over resultat af følsomhedsanalyser 

Følsomhedsanalyser Fordel projekt i millioner kr. 

Grundberegning -43,4 

Kalkulationsrente 1,5 % -28,5 

Kalkulationsrente 5,5 % -53,9 

Investering + 20 % -67,4 

Investering – 20 % -19,4 

Varmebehov + 10 % -54,2 

Varmebehov – 10 % -32,6 

Brændsler + 20 % -30,4 

Brændsler – 20 % -56,3 

 

Følsomhedsanalyserne viser fortsat, at flisanlæg samfundsøkonomisk set er det 

mest fordelagtige.  

Men de tilsvarende følsomhedsanalyser under selskabsøkonomien viser fortsat, 

at varmepumpeanlægget er selskabsøkonomisk set det mest fordelagtige, hvor-

for det ikke er muligt at godkende flisanlæg på grund af krav til en brugerøkono-

misk fordel ved etablering af flisanlæg.  

9.4 Selskabsøkonomisk vurdering 

9.4.1 Selskabsøkonomiske beregningsforudsætninger 
Udover de i forrige afsnit beskrevne investeringer er øvrige selskabsøkonomiske 

forudsætninger anført i nedenstående Tabel 9-8. 
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Tabel 9-8 Oversigt over øvrige selskabsøkonomiske forudsætninger 

Tekst Enhed Pris 

Flis pris Kr./MWh 187 

Have/parkaffald Kr./MWh 92,3 

Træpiller Kr./MWh 239 

Bioolie Kr./MWh 654 

Finansieringsrente % 2,5 

Finansieringsperiode År 20 

 

Brændselspriserne er fremskrevet på baggrund af Energistyrelsens vejledning i 

brugerøkonomisk kontrolberegning, januar 2019 til 2021 priser.  

Elprisen er ligesom brændslerne fremskrevet på baggrund af Energistyrelsens 

vejledning i brugerøkonomiske kontrolberegninger. Der er taget udgangspunkt i 

gennemsnitspris for perioden 2017. I løbet af 2018 skete der en markant stig-

ning i elprisen der først rigtig var nede på 'almindeligt' niveau igen i løbet af 

2019. Elselskaberne forventer ikke selv at der sker noget tilsvarende igen – i 

hvert fald ikke at der sker en længerevarende markant stigning af elprisen. Der-

for vurderes 2017 at være det nyeste repræsentative år for elprisvariation. 

  

Figur 9-1 Fremskrivning af Spotpris (markedspris for el) - priserne for 2042 og 43 er 

de samme som for 2041 

Baseret på ovenstående forudsætninger er de samlede selskabsøkonomiske om-

kostninger for hhv. reference og projekt i millioner kr.: 

Tabel 9-9 Oversigt over selskabsøkonomi i reference og projekt 

Reference NPV 2024-2043 454,7 

2*10 MW VP NPV 2024-2043 435,2  
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Selskabsøkonomisk set er varmepumpeanlægget det mest fordelagtige med en 

fordel over de 20 år på 19,5 millioner kr. Dette betyder, at et flisanlæg har dårli-

gere selskabsøkonomi end varmepumpeprojektet.  

Tilsvarende er brugerøkonomien også dårligere ved flisanlæg, hvorfor krav til 

brugerøkonomisk besparelse ved etablering af flisanlæg ikke kan opfyldes. 

Mere detaljerede selskabsøkonomiske beregninger fremgår af beregningsbila-

gene. 

Der er udført følgende selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser: 

Investeringer:  ± 20 % 

Brændselspriser  ± 20 % 

Varmebehov:   ± 20 % 

Tabel 9-10 Resultater fra selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser 

Følsomhedsanalyser Selskabsøkonomisk fordel i mio. kr. 
(NPV 2024-2043)  

Grundberegning 19,5 

Investering + 20 % 4,5 

Investering – 20 % 35,0 

Brændselspriser + 20 % 37,1 

Brændselspriser – 20 % 2,0 

Varmebehov + 20 % 38,9 

Varmebehov – 20 % 0, 

 

Selskabsøkonomisk set falder alle følsomheder positivt ud over for etablering af 

varmepumpeanlægget, dog er projektet lidt sårbart overfor faldende varmebe-

hov og lavere brændselspriser. I den sammenhæng vurderes det mere realistisk 

at brændselspriser og varmebehov stiger end falder.  

Selskabsøkonomisk set vurderes projektet med etablering af varmepumper i 

stedet for nye fliskedler at være robust. 

9.5 Brugerøkonomi 
Det i forrige afsnit beregnede selskabsøkonomiske overskud vil ifølge gældende 

tarifregler – "hvile-i-sig-selv princippet" tilfalde forbrugerne.  
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Ved en overordnet sammenligning med de nuværende varmeproduktionsom-

kostninger kan det dog ikke udelukkes, der kan forekomme mindre prisstignin-

ger ved etablering af varmepumpeanlægget.  

Da der er lang tid til at projektforslaget realiseres, og at nogle forudsætninger 
kan ændres undervejs, er der ikke foretaget mere detaljerede brugerøkonomi-
ske beregninger. 
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Bilag A Selskabs- og samfundsøkonomiske 
beregninger - referencen  
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https://cowi.sharepoint.com/sites/A129399-project/Shared Documents/03 Project documents/Projektforslag VP/PF juni 21/[Scenarieanalyser_14-06-21.xlsm] 14. juni 2021

Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
Scenarie: 2 nye flisanlæg inkl. park- og haveaffald og VAK

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Fjernvarmeproduktion 

Produktionsbehov MWh 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 116.882 2.337.636
Varmetab i VAK   - -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -126 -2.516
Total behov   - 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 2.335.120

Varmeproduktion og fordeling
Fliskedel NY 1 (inkl. park_have affald) MWh 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 69.671 1.393.418
Fliskedel NY 2   - 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 40.183 803.652
Træpillekedel   - 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 7.028 140.566
Biooliekedler   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brændselsforbrug Varmevirk.grd.

Fliskedel NY  1 107% MWh 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 51.571 1.031.426
herunder have/parkaffald 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 13.542 270.833
Fliskedel NY 2 107%   - 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 37.554 751.077
Træpillekedel 91%   - 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 7.723 154.468
Biooliekedler 75%   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brændselsforbrug I alt MWh 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 110.390 2.207.805

Energi og miljø

Fliskedler
CO2 0,000 kg/GJfuel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2 ækv. 1,467  -   -  - 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 10.844

  SO2 0,011  -   -  - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81

  NOx 0,090  -   -  - 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 665

  PM2,5 0,010  -   -  - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74

Træpillekedel
CO2 0,000 kg/GJfuel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2 ækv. 1,467  -   -  - 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 816

  SO2 0,011  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

  NOx 0,090  -   -  - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50

  PM2,5 0,010  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Biooliekedler
CO2 0,000 kg/GJfuel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2 ækv. 0,196  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  SO2 0,023  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NOx 0,052  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  PM2,5 0,005  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt, fjernvarmeproduktion,
CO2 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 ækv.  - 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 11.660

SO2  - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87

NOx  - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 715

  PM2,5  - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79,5

  CO2 kg/MWhel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2ækv. kg/MWhel 2,244 2,047 1,821 1,709 1,621 1,520 1,377 1,292 1,206 1,126 1,107 1,060 1,057 1,030 1,054 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026

  SO2 kg/MWhel 0,046 0,044 0,038 0,037 0,035 0,029 0,026 0,025 0,024 0,022 0,022 0,021 0,021 0,020 0,021 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

  NOx kg/MWhel 0,166 0,159 0,140 0,133 0,126 0,118 0,108 0,093 0,087 0,081 0,076 0,073 0,073 0,071 0,072 0,069 0,068 0,068 0,068 0,068

  PM2,5 kg/MWhel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2ækv.  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  SO2  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NOx  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PM2,5  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Emision, netto
CO2 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 ækv.  - 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 11.660

SO2  - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87

NOx  - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 715
PM2,5  - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
Scenarie: 2 nye flisanlæg inkl. park- og haveaffald og VAK

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Samfundsøkonomi, enhedspriser

Flis kr./GJ 51,4 51,8 52,0 52,3 52,6 52,8 53,1 53,3 53,5 53,7 53,8 54,0 54,2 54,4 54,5 54,7 54,9 54,9 54,9 54,9

Træpiller kr./GJ 71,5 71,5 71,7 72,0 72,3 72,5 72,8 73,0 73,2 73,4 73,6 73,8 74,0 74,1 74,3 74,5 74,7 74,7 74,7 74,7

Gasolie kr./GJ 111,1 112,4 115,0 116,5 117,9 119,3 120,5 122,0 123,9 125,7 127,3 128,9 130,4 131,9 133,2 134,5 135,6 135,6 135,6 135,6

Samfundsøkonomiskj brændselsudgift
Flis kr./GJ -51 -52 -52 -52 -53 -53 -53 -53 -53 -54 -54 -54 -54 -54 -55 -55 -55 -55 -55 -55

0,512 Have/parkaffald kr./GJ -51 -52 -52 -52 -53 -53 -53 -53 -53 -54 -54 -54 -54 -54 -55 -55 -55 -55 -55 -55
Træpiller kr./GJ -72 -71 -72 -72 -72 -73 -73 -73 -73 -73 -74 -74 -74 -74 -74 -74 -75 -75 -75 -75
Bioolie kr./GJ -182 -183 -185 -186 -189 -191 -192 -193 -195 -196 -198 -200 -201 -203 -204 -206 -207 -209 -210 -210

CO2 u.kvote kr./ton 278 286 294 303 312 321 331 331 331 331 331 333 343 353 363 374 385 385,2 385,2 385,2

SO2 kr./kg 19,8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

NOx kr./kg 14,8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

PM2,5 kr./kg 47,1 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Skadesvirkning (beregningspriser)

CO2 kvote kr./ton -60 -63 -66 -69 -73 -77 -81 -86 -91 -96 -102 -108 -114 -121 -128 -136 -144 -152 -162 -171

CO2 u.kvote kr./ton -278 -286 -294 -303 -312 -321 -331 -331 -331 -331 -331 -333 -343 -353 -363 -374 -385 -385 -385 -385

SO2 kr./kg -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

NOx kr./kg -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

PM2,5 kr./kg -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47
2019 til 2021 priser 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367
Statsafgifter: Opgjort under virksomhedsøkonomi
Drift og vedligehold: Opgjort under virksomhedsøkonomi

Nuværdi For perioden 2024 - 2043 Ved kalkulationsrente 4% % p.a.

Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1.000 kr. Nuværdi
Samfundsøkonomisk brændselsudgift

Flis -17.105 -17.218 -17.308 -17.398 -17.488 -17.578 -17.668 -17.728 -17.789 -17.849 -17.910 -17.971 -18.026 -18.081 -18.137 -18.192 -18.248 -18.248 -18.248 -18.248 -356.438 -252.280
Have/parkaffald -2.599 -2.616 -2.630 -2.643 -2.657 -2.671 -2.684 -2.694 -2.703 -2.712 -2.721 -2.730 -2.739 -2.747 -2.756 -2.764 -2.773 -2.773 -2.773 -2.773 -54.157 -38.331
Træpille -2.061 -2.061 -2.068 -2.075 -2.083 -2.090 -2.097 -2.103 -2.109 -2.115 -2.121 -2.127 -2.132 -2.137 -2.142 -2.147 -2.152 -2.152 -2.152 -2.152 -42.278 -29.956
Bioolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift og vedligehold -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -78.072 -55.480

Driftsudgift, i alt -25.669 -25.799 -25.910 -26.020 -26.131 -26.242 -26.353 -26.429 -26.505 -26.580 -26.656 -26.732 -26.801 -26.870 -26.938 -27.007 -27.076 -27.076 -27.076 -27.076 -530.946 -376.047
Investering -81.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81.442 -81.442
-scrapværdi 0 0 0

Faktorpriser, i alt -107.111 -25.799 -25.910 -26.020 -26.131 -26.242 -26.353 -26.429 -26.505 -26.580 -26.656 -26.732 -26.801 -26.870 -26.938 -27.007 -27.076 -27.076 -27.076 -27.076 -612.387 -457.488

Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1.000 kr. 
Brændsel, d&v, invest 128% -137.102 -33.022 -33.164 -33.306 -33.448 -33.590 -33.732 -33.829 -33.926 -34.023 -34.120 -34.217 -34.305 -34.393 -34.481 -34.569 -34.657 -34.657 -34.657 -34.657 -783.856 -585.585

Forvridningstab, statsafgift 10% 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 501 356

SkadesomkostningCO2 1000 kr. -215 -221 -228 -234 -241 -249 -256 -256 -256 -256 -256 -257 -265 -273 -281 -289 -298 -298 -298 -298 -5.225 -3.643

SO2 - -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -1.797 -1.277

NOx - -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -549 -10.986 -7.807

PM2,5 - -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -194 -3.881 -2.758

Samfundsøkonomi, i alt 1000 kr. -138.124 -34.051 -34.200 -34.349 -34.498 -34.647 -34.796 -34.893 -34.990 -35.087 -35.184 -35.282 -35.378 -35.474 -35.570 -35.667 -35.763 -35.763 -35.763 -35.763 -805.245 -600.715
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
Scenarie: 2 nye flisanlæg inkl. park- og haveaffald og VAK

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau)

Prisudvikling Pct./år 1,42% 1,47% 1,85% 1,84% 1,87% 1,84% 1,90% 2,00% 2,02% 1,99% 2,00% 1,97% 1,99% 1,96% 1,98% 1,96% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%
Inflator 1,014 1,015 1,018 1,018 1,019 1,018 1,019 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
akkumu. 1,00 1,014 1,029 1,048 1,067 1,087 1,107 1,128 1,151 1,174 1,198 1,222 1,246 1,270 1,295 1,321 1,347 1,373 1,400 1,428

Flis 
  Tarif kr./MWh -187,00 -188,22 -189,20 -190,17 -191,14 -192,12 -193,09 -193,75 -194,40 -195,06 -195,71 -196,37 -196,97 -197,57 -198,17 -198,77 -199,37 -199,37 -199,37 -199,37
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80

Have/parkaffald
  Tarif kr./MWh -95,80 -97,03 -98,00 -98,97 -99,94 -100,92 -101,89 -102,55 -103,20 -103,86 -104,51 -105,17 -105,77 -106,37 -106,97 -107,57 -108,17 -108,17 -108,17 -108,17
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80

Træpille
  Tarif kr./MWh -239,12 -239,01 -239,93 -240,86 -241,78 -242,70 -243,62 -244,36 -245,11 -245,86 -246,61 -247,35 -247,97 -248,59 -249,20 -249,81 -250,42 -250,42 -250,42 -250,42
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40

Bioolie
  Tarif kr./MWh -654,00 -660,24 -666,33 -671,15 -680,60 -686,03 -691,07 -695,90 -700,27 -705,85 -712,57 -718,99 -724,97 -730,71 -736,08 -741,29 -746,08 -750,64 -754,86 -754,86
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08

Drift og vedligehold,
Fliskedel NY 1 kr./år -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407 -693.407
Fliskedel NY 1 kr./MWh varme -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2 -23,2
Fliskedel NY 2 kr./år -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370 -630.370
Fliskedel NY 2 kr./MWh varme -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1
Træpillekedel kr./MWh varme -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3
Biooliekedler kr./MWh varme -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

Investering,
Sum 1 flis 1.000 kr. -41.285
Sum 2 flis 1.000 kr. -37.157
Nedtagning af eksisterende fliskedler - begge kedler1.000 kr. -3.000

Investering i alt 1.000 kr. -81.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finansiering Profil Annuitet
Kurs 100
Rente 2,5%
Løbetid 20

Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, 1.000 kr. (fast prisniveau)

Træflis -16.666 -16.776 -16.862 -16.949 -17.036 -17.122 -17.209 -17.268 -17.326 -17.384 -17.443 -17.501 -17.555 -17.608 -17.662 -17.715 -17.769 -17.769 -17.769 -17.769 -347.156
  Statsafgift (NOx) -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -3.209

Have/parkaffald -1.297 -1.314 -1.327 -1.340 -1.353 -1.367 -1.380 -1.389 -1.398 -1.406 -1.415 -1.424 -1.432 -1.440 -1.449 -1.457 -1.465 -1.465 -1.465 -1.465 -28.047
  Statsafgift (NOx) -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -488

Træpillekedel -1.847 -1.846 -1.853 -1.860 -1.867 -1.874 -1.882 -1.887 -1.893 -1.899 -1.905 -1.910 -1.915 -1.920 -1.925 -1.929 -1.934 -1.934 -1.934 -1.934 -37.949
  Statsafgift (NOx) -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -216

Spidslastkedler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Statsafgift (NOx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift og vedligehold
Fliskedel NY 1 fast -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -13.868
Fliskedel NY 2 fast -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -12.607
Fliskedel NY 1 variable -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -32.341
Fliskedel NY 2 variable -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -16.957
Træpillekedel -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -2.298
Biooliekedler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt, driftsomkostninger -23.910 -24.035 -24.142 -24.249 -24.356 -24.463 -24.570 -24.643 -24.716 -24.789 -24.862 -24.935 -25.001 -25.068 -25.134 -25.200 -25.267 -25.267 -25.267 -25.267 -495.137

Ydelse på  lån (deflateret) -5.224 -5.149 -5.055 -4.964 -4.873 -4.785 -4.696 -4.604 -4.513 -4.425 -4.338 -4.254 -4.171 -4.090 -4.011 -3.934 -3.858 -3.784 -3.711 -3.639 -88.075

Årets likviditetsvirkning -29.134 -29.183 -29.197 -29.213 -29.229 -29.248 -29.266 -29.246 -29.228 -29.213 -29.199 -29.189 -29.172 -29.158 -29.145 -29.134 -29.125 -29.050 -28.977 -28.906 -583.212
Produktionsudgift kr./MWh varmeprod. -249 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -249 -249 -249 -249 -249 -248 -247 -249

Akkumuleret likviditetsvirkning -29.134 -58.317 -87.514 -116.727 -145.956 -175.204 -204.469 -233.716 -262.944 -292.157 -321.357 -350.545 -379.717 -408.876 -438.020 -467.155 -496.279 -525.329 -554.307 -583.212
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
Scenarie: 2 nye flisanlæg inkl. park- og haveaffald og VAK

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

LCOE

Samfundsøkonommi

Anlægsinvesteringer (-Scrapværdi) - med NAF 1.000 kr. -104.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drift og vedligehold - med NAF 1.000 kr. -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997
Energiomkostninger - med NAF 1.000 kr. -27.860 -28.026 -28.168 -28.310 -28.452 -28.594 -28.736 -28.833 -28.929 -29.026 -29.123 -29.220 -29.308 -29.396 -29.484 -29.572 -29.660 -29.660 -29.660 -29.660
Emissionsomkostninger (-Saktteforvridningstab) - CO1.000 kr. -1.023 -1.029 -1.036 -1.043 -1.050 -1.057 -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 -1.066 -1.073 -1.081 -1.089 -1.098 -1.106 -1.106 -1.106 -1.106

Anlægsinvesteringer (-Scrapværdi) 1.000 kr. -104.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drift og vedligehold 1.000 kr. -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997 -4.997
Energiomkostninger (inkl. emission og skat.f.t) 1.000 kr. -28.883 -29.055 -29.203 -29.352 -29.501 -29.650 -29.800 -29.897 -29.994 -30.091 -30.187 -30.286 -30.382 -30.478 -30.574 -30.670 -30.767 -30.767 -30.767 -30.767

Varmeproduktionsbehov MWh 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756

LCOE

Anlægsinvesteringer (-Scrapværdi) kr./MWh 61
Drift og vedligehold kr./MWh 43
Energiomkostninger (inkl. emission og skat.f.t)kr./MWh 256
Samlet kr./MWh 360

Selskabsøkonomi Sum NPV
Ydelse på lån 1.000 kr. -5.224 -5.149 -5.055 -4.964 -4.873 -4.785 -4.696 -4.604 -4.513 -4.425 -4.338 -4.254 -4.171 -4.090 -4.011 -3.934 -3.858 -3.784 -3.711 -3.639 -88.075 -69.733
Drift og vedligehold 1.000 kr. -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -3.904 -78.072 -60.854
Energiomkostninger 1.000 kr. -20.006 -20.131 -20.238 -20.345 -20.452 -20.559 -20.666 -20.739 -20.812 -20.885 -20.958 -21.031 -21.098 -21.164 -21.230 -21.297 -21.363 -21.363 -21.363 -21.363 -417.065 -324.133

-29.134 -29.183 -29.197 -29.213 -29.229 -29.248 -29.266 -29.246 -29.228 -29.213 -29.199 -29.189 -29.172 -29.158 -29.145 -29.134 -29.125 -29.050 -28.977 -28.906 -583.212 -454.719
LCOE

Ydelse på lån kr./MWh 38
Drift og vedligehold kr./MWh 33
Energiomkostninger kr./MWh 178
Samlet kr./MWh 250

Brugerøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau)

Prisudregning for bruger økonomi
Flis
  Tarif (Bindende tilbud) kr./MWh -187,00
  Tarif (Resterende - ikke dækket af bindende tilbud)kr./MWh -185,13 -186,36 -187,33 -188,30 -189,28 -190,25 -191,22 -191,88 -192,53 -193,19 -193,84 -194,50 -195,10 -195,70 -196,30 -196,90 -197,50 -197,50 -197,50 -197,50
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -187,00 -188,22 -189,20 -190,17 -191,14 -192,12 -193,09 -193,75 -194,40 -195,06 -195,71 -196,37 -196,97 -197,57 -198,17 -198,77 -199,37 -199,37 -199,37 -199,37
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80

Have/parkaffald
  Tarif (Bindende tilbud) kr./MWh -187,00
  Tarif (Resterende - ikke dækket af bindende tilbud)kr./MWh -185,13 -186,36 -187,33 -188,30 -189,28 -190,25 -191,22 -191,88 -192,53 -193,19 -193,84 -194,50 -195,10 -195,70 -196,30 -196,90 -197,50 -197,50 -197,50 -197,50
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -187,00 -188,22 -189,20 -190,17 -191,14 -192,12 -193,09 -193,75 -194,40 -195,06 -195,71 -196,37 -196,97 -197,57 -198,17 -198,77 -199,37 -199,37 -199,37 -199,37
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80

Træpille
  Tarif (Bindende tilbud) kr./MWh -239,12
  Tarif (Resterende - ikke dækket af bindende tilbud)kr./MWh -257,46 -257,35 -258,27 -259,20 -260,12 -261,04 -261,96 -262,71 -263,45 -264,20 -264,95 -265,70 -266,31 -266,93 -267,54 -268,16 -268,77 -268,77 -268,77 -268,77
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) -257,46 -257,35 -258,27 -259,20 -260,12 -261,04 -261,96 -262,71 -263,45 -264,20 -264,95 -265,70 -266,31 -266,93 -267,54 -268,16 -268,77 -268,77 -268,77 -268,77
  Statsafgift (NOx) -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40

Bioolie
  Tarif (Bindende tilbud) kr./MWh -654,00
Trend fra ENS brugerøkonomi 2018-kr./MWh 5,26 6,94 8,64 10,24 12,94 15,05 17,08 18,99 20,85 22,67 24,54 26,29 27,95 29,52 31,17 32,85 34,45 35,94 37,39 37,39
Trend fra ENS brugerøkonomi - justéret 2020-kr./MWh 5,47 7,22 9,00 10,67 13,47 15,67 17,78 19,77 21,71 23,61 25,56 27,37 29,11 30,74 32,46 34,20 35,87 37,42 38,93 38,93
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -654,00 -661,22 -663,00 -664,67 -667,47 -669,67 -671,78 -673,77 -675,71 -677,61 -679,56 -681,37 -683,11 -684,74 -686,46 -688,20 -689,87 -691,42 -692,93 -692,93
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08

Træflis -16.666 -16.776 -16.862 -16.949 -17.036 -17.122 -17.209 -17.268 -17.326 -17.384 -17.443 -17.501 -17.555 -17.608 -17.662 -17.715 -17.769 -17.769 -17.769 -17.769
  Statsafgift (NOx) -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160

Have/parkaffald -2.532 -2.549 -2.562 -2.575 -2.588 -2.602 -2.615 -2.624 -2.633 -2.641 -2.650 -2.659 -2.667 -2.675 -2.684 -2.692 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
  Statsafgift (NOx) -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24

Træpillekedel -1.988 -1.988 -1.995 -2.002 -2.009 -2.016 -2.023 -2.029 -2.035 -2.041 -2.046 -2.052 -2.057 -2.062 -2.066 -2.071 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076
  Statsafgift (NOx) -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

Spidslastkedler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Statsafgift (NOx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
Scenarie: 2 nye flisanlæg inkl. park- og haveaffald og VAK

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Drift og vedligehold
Fliskedel NY 1 fast -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693 -693
Fliskedel NY 2 fast -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
Fliskedel NY 1 variable -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617
Fliskedel NY 2 variable -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848 -848
Træpillekedel -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115
Biooliekedler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt, driftsomkostninger -25.286 -25.411 -25.518 -25.625 -25.732 -25.839 -25.946 -26.019 -26.092 -26.166 -26.239 -26.312 -26.378 -26.444 -26.511 -26.577 -26.643 -26.643 -26.643 -26.643 -522.670

Ydelse på  lån (deflateret) -5.224 -5.149 -5.055 -4.964 -4.873 -4.785 -4.696 -4.604 -4.513 -4.425 -4.338 -4.254 -4.171 -4.090 -4.011 -3.934 -3.858 -3.784 -3.711 -3.639 -88.075

Årets likviditetsvirkning -30.511 -30.560 -30.574 -30.590 -30.606 -30.624 -30.642 -30.623 -30.605 -30.590 -30.576 -30.565 -30.549 -30.535 -30.521 -30.511 -30.501 -30.427 -30.354 -30.282 -610.745

moms -7.628 -7.640 -7.643 -7.647 -7.651 -7.656 -7.661 -7.656 -7.651 -7.648 -7.644 -7.641 -7.637 -7.634 -7.630 -7.628 -7.625 -7.607 -7.588 -7.571 -152.686

Samlede omkostninger -38.138 -38.200 -38.217 -38.237 -38.257 -38.280 -38.303 -38.279 -38.256 -38.238 -38.220 -38.207 -38.186 -38.168 -38.152 -38.139 -38.127 -38.034 -37.942 -37.853 -763.432

Varmeproduktionbehov 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756
Varmetab - på net -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351
Varmebehov an forbruger 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405

Varmebehov - almindeligt hus MWh/hus 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Antal huse 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160

NPV

Samlede omkostninger 1.000 kr. -595.225
Antal standard forbrugere hustande 80.448

Brugerøkonomi kr./hustand/år -7.399

-2.535
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
 Scenarie: 2 nye VP forskudt med gammel flis de første 2 år Tilpasses så gammel fliskedel kører de 2 første år - startår ændres til 2024

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Fjernvarmeproduktion 

Produktionsbehov MWh 116.850 116.850 116.850 116.850 116.850 116.850 116.850 116.850 116.850 116.850 116.848 116.848 116.848 116.848 116.848 116.848 116.848 116.848 116.848 116.848 2.336.977
Varmetab i VAK   - -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -92 -1.857
Total behov   - 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 2.335.120

Varmeproduktion og fordeling
Luft-til-Vand varmepumpe MWh 70.978 70.978 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 106.222 2.053.946
Fliskedel   - 36.984 36.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.968
Træpillekedel   - 8.874 8.874 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 10.397 204.895
Biooliekedler   - 14 14 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 4.149

Brændselsforbrug Varmevirk.grd. #DIV/0!  
Fliskedel 98% MWh 37.739 37.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.477
herunder have/parkaffald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Træpillekedel 91%   - 9.752 9.752 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 11.425 225.159
Biooliekedler 75%   - 18 18 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 5.532

Brændselsforbrug I alt MWh 47.509 47.509 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731 306.168

Elforbrug
Luft-til-Vand varmepumpe MWh 19.746 19.746 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 30.818 594.214

Energi og miljø
Emission, elforbrug VP
 CO2 elforbrug kg/MWh 67 66 49 44 41 18 16 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13

 Ækv. kg/MWh 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 SO2 kg/MWh 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

 NOx kg/MWh 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

 PM2,5 kg/MWh 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Varmepumper
 CO2 elforbrug ton 1.314 1.295 1.511 1.369 1.260 546 489 477 446 418 424 407 407 396 404 394 393 394 393 393 13.131
Ækv. ton 47 43 60 56 53 50 45 42 39 37 36 35 35 34 34 34 34 34 34 34 813
SO2 ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

NOx ton 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59

 PM2,5 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fliskedler
CO2 0,000 kg/GJfuel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2 ækv. 1,467  -   -  - 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399

  SO2 0,011  -   -  - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

  NOx 0,090  -   -  - 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

  PM2,5 0,010  -   -  - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Træpillekedel
CO2 0,000 kg/GJfuel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2 ækv. 1,467  -   -  - 52 52 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1.189

  SO2 0,011  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

  NOx 0,090  -   -  - 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73

  PM2,5 0,010  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Biooliekedler
CO2 0,000 kg/GJfuel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2 ækv. 0,196  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

  SO2 0,023  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NOx 0,052  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

  PM2,5 0,005  -   -  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt, fjernvarmeproduktion,
CO₂ brændsel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 ækv.  - 298 294 120 116 114 110 106 103 100 97 97 95 95 94 95 94 94 94 94 94 2.405

SO2  - 2,84 2,80 1,73 1,67 1,62 1,44 1,33 1,30 1,25 1,21 1,21 1,18 1,17 1,15 1,16 1,14 1,13 1,14 1,13 1,13 29

NOx  - 18,88 18,73 8,33 8,11 7,90 7,60 7,29 6,82 6,60 6,42 6,25 6,16 6,13 6,07 6,10 6,01 5,99 5,99 5,99 5,99 157

  PM2,5  - 1,72 1,72 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 11,1

Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion
  CO2 kg/MWhel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  CO2ækv. kg/MWhel 2,244 2,047 1,821 1,709 1,621 1,520 1,377 1,292 1,206 1,126 1,107 1,060 1,057 1,030 1,054 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026

  SO2 kg/MWhel 0,046 0,044 0,038 0,037 0,035 0,029 0,026 0,025 0,024 0,022 0,022 0,021 0,021 0,020 0,021 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
 Scenarie: 2 nye VP forskudt med gammel flis de første 2 år Tilpasses så gammel fliskedel kører de 2 første år - startår ændres til 2024

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

  NOx kg/MWhel 0,166 0,159 0,140 0,133 0,126 0,118 0,108 0,093 0,087 0,081 0,076 0,073 0,073 0,071 0,072 0,069 0,068 0,068 0,068 0,068

  PM2,5 kg/MWhel 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  CO2 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  CO2ækv. ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  SO2 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NOx ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  PM2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Emision, netto
  CO₂ el ton 1.314 1.295 1.511 1.369 1.260 546 489 477 446 418 424 407 407 396 404 394 393 394 393 393 13.131

CO₂ brændsel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO2 ækv. ton 298 294 120 116 114 110 106 103 100 97 97 95 95 94 95 94 94 94 94 94 2.405

SO2 ton 2,84 2,80 1,73 1,67 1,62 1,44 1,33 1,30 1,25 1,21 1,21 1,18 1,17 1,15 1,16 1,14 1,13 1,14 1,13 1,13 29

NOx ton 18,88 18,73 8,33 8,11 7,90 7,60 7,29 6,82 6,60 6,42 6,25 6,16 6,13 6,07 6,10 6,01 5,99 5,99 5,99 5,99 157
PM2,5 ton 1,72 1,72 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 11
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
 Scenarie: 2 nye VP forskudt med gammel flis de første 2 år Tilpasses så gammel fliskedel kører de 2 første år - startår ændres til 2024

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Samfundsøkonomi, enhedspriser

Samfundsøkonomiskj brændselsudgift #REF!

Flis kr./GJ -51,4 -51,8 -52,0 -52,3 -52,6 -52,8 -53,1 -53,3 -53,5 -53,7 -53,8 -54,0 -54,2 -54,4 -54,5 -54,7 -54,9 -54,9 -54,9 -54,9
0,512 Have/parkaffald kr./GJ -51,4 -51,8 -52,0 -52,3 -52,6 -52,8 -53,1 -53,3 -53,5 -53,7 -53,8 -54,0 -54,2 -54,4 -54,5 -54,7 -54,9 -54,9 -54,9 -54,9

Træpiller kr./GJ -71,5 -71,5 -71,7 -72,0 -72,3 -72,5 -72,8 -73,0 -73,2 -73,4 -73,6 -73,8 -74,0 -74,1 -74,3 -74,5 -74,7 -74,7 -74,7 -74,7
Bioolie kr./GJ -181,7 -183,4 -185,1 -186,4 -189,1 -190,6 -192,0 -193,3 -194,5 -196,1 -197,9 -199,7 -201,4 -203,0 -204,5 -205,9 -207,2 -208,5 -209,7 -209,7

Spotpris kr./MWh 390,0 400,0 390,0 390,0 390,0 380,0 380,0 380,0 380,0 370,0 380,0 370,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0

Elkøb - 1 VP 0,90 -523,8 -533,3 -523,8 -523,8 -523,8 -514,2 -514,2 -514,2 -514,2 -504,7 -514,2 -504,7 -514,2 -514,2 -514,2 -514,2 -514,2 -514,2 -514,2 -514,2

Elkøb - 2 VP 0,83 -497,2 -506,1 -497,2 -497,2 -497,2 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -479,5 -488,4 -479,5 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4

Elkøb (brugt) 0,00 kr./MWh -523,8 -533,3 -523,8 -523,8 -523,8 -514,2 -514,2 -514,2 -514,2 -504,7 -488,4 -479,5 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4 -488,4

Skadesvirkning (beregningspriser)
CO2 u.kvote kr./ton -278 -286 -294 -303 -312 -321 -331 -331 -331 -331 -331 -333 -343 -353 -363 -374 -385 -385 -385 -385

SO2 kr./kg -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

NOx kr./kg -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

PM2,5 kr./kg -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47
2019 til 2021 priser 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367 1,0367
Statsafgifter: Opgjort under virksomhedsøkonomi
Drift og vedligehold: Opgjort under virksomhedsøkonomi

Nuværdi For perioden 2024 - 2043 Ved kalkulationsrente 4% % p.a.

Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1.000 kr. Nuværdi
Samfundsøkonomisk brændselsudgift

Flis -7.243 -7.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.534 -13.804
Have/parkaffald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Træpille -2.603 -2.602 -3.059 -3.070 -3.081 -3.092 -3.103 -3.112 -3.120 -3.129 -3.138 -3.147 -3.154 -3.162 -3.169 -3.176 -3.183 -3.183 -3.183 -3.183 -61.650 -43.465
Bioolie -12 -12 -211 -212 -215 -217 -219 -220 -222 -223 -226 -228 -229 -231 -233 -235 -236 -238 -239 -239 -4.098 -2.790
Elkøb -10.721 -10.916 -16.733 -16.733 -16.733 -16.428 -16.428 -16.428 -16.428 -16.123 -15.603 -15.320 -15.603 -15.603 -15.603 -15.603 -15.603 -15.603 -15.603 -15.603 -309.416 -218.351

Drift og vedligehold -3.055 -3.055 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -66.612 -47.189
0 0

Driftsudgift, i alt -23.634 -23.876 -23.364 -23.376 -23.390 -23.098 -23.111 -23.121 -23.131 -22.837 -22.328 -22.055 -22.348 -22.357 -22.366 -22.375 -22.384 -22.385 -22.386 -22.386 -456.309 -325.600
Investering inkl. energibesparelser -105.294 0 -74.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180.242 -175.259
-scrapværdi 0 0 0

Faktorpriser, i alt -128.928 -23.876 -98.312 -23.376 -23.390 -23.098 -23.111 -23.121 -23.131 -22.837 -22.328 -22.055 -22.348 -22.357 -22.366 -22.375 -22.384 -22.385 -22.386 -22.386 -636.551 -500.858

Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1.000 kr. 
Brændsel, d&v, invest 128% -165.028 -30.562 -125.839 -29.922 -29.940 -29.566 -29.582 -29.595 -29.608 -29.231 -28.580 -28.231 -28.605 -28.617 -28.628 -28.640 -28.651 -28.653 -28.655 -28.655 -814.786 -641.099

Forvridningstab, statsafgift 10% 31 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 667 473

Skadesomkostning CO2 1000 kr. -110 -111 -47 -47 -47 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -48 -48 -48 -1.044 -772

SO2 - -58 -58 -36 -34 -33 -30 -27 -27 -26 -25 -25 -24 -24 -24 -24 -23 -23 -23 -23 -23 -590 -443

NOx - -290 -288 -128 -125 -121 -117 -112 -105 -101 -99 -96 -95 -94 -93 -94 -92 -92 -92 -92 -92 -2.417 -1.832
PM2,5 - -84 -84 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -543 -417

Samfundsøkonomi, i alt 1000 kr. -165.539 -31.072 -126.037 -30.115 -30.129 -29.746 -29.755 -29.759 -29.766 -29.385 -28.730 -28.379 -28.754 -28.765 -28.779 -28.789 -28.801 -28.803 -28.805 -28.805 -818.713 -644.089
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
 Scenarie: 2 nye VP forskudt med gammel flis de første 2 år Tilpasses så gammel fliskedel kører de 2 første år - startår ændres til 2024

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau)

Prisudvikling Pct./år 1,42% 1,47% 1,85% 1,84% 1,87% 1,84% 1,90% 2,00% 2,02% 1,99% 2,00% 1,97% 1,99% 1,96% 1,98% 1,96% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%
Inflator 1,014 1,015 1,018 1,018 1,019 1,018 1,019 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
akkumu. 1,00 1,014 1,029 1,048 1,067 1,087 1,107 1,128 1,151 1,174 1,198 1,222 1,246 1,270 1,295 1,321 1,347 1,373 1,400 1,428

Flis 
  Tarif kr./MWh -187 -188 -189 -190 -191 -192 -193 -194 -194 -195 -196 -196 -197 -198 -198 -199 -199 -199 -199 -199
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80

Have/parkaffald
  Tarif kr./MWh -95,80 -97,03 -98,00 -98,97 -99,94 -100,92 -101,89 -102,55 -103,20 -103,86 -104,51 -105,17 -105,77 -106,37 -106,97 -107,57 -108,17 -108,17 -108,17 -108,17
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80

Træpille
  Tarif kr./MWh -239 -239 -240 -241 -242 -243 -244 -244 -245 -246 -247 -247 -248 -249 -249 -250 -250 -250 -250 -250
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40

Bioolie
  Tarif kr./MWh -654 -660 -666 -671 -681 -686 -691 -696 -700 -706 -713 -719 -725 -731 -736 -741 -746 -751 -755 -755
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08 -1,08

Elkøb, spot kr./MWh -233 -243 -233 -233 -233 -223 -223 -223 -223 -213 -223 -213 -223 -223 -223 -223 -223 -223 -223 -223
Distribution, net m.m. kr./MWh -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152 -152
  Statsafgift (Elvarme) kr./MWh -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8

Drift og vedligehold,
Luft-til-Vand varmepumpe fast kr./år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luft-til-Vand varmepumpevariabel kr./MWh varme -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00 -30,00
Luft-til-Vand varmepumpefast (4% af investering) kr./år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliskedel ekst fast kr./år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliskedel ekst kr./MWh varme -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1
Træpillekedel kr./MWh varme -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3 -16,3
Spidslastkedler kr./MWh varme -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
Fliskedel - levetidsforlængelse kr./år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering,
VP (~10 MW) 1.000 kr. -105.294
Eltilslutning 1.000 kr. 0
Levetidsforlængelse, fliskedel (inkl. nedtagning) - 1 kedel1.000 kr. -74.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varmepumpe (~10 MW) - andet køb 1.000 kr.

1.000 kr.
1.000 kr.

Investering i alt 1.000 kr. -105.294 0 -74.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Løbetid (Fliskedler) 10 9 20 7 6 5 4 3 2 1

Finansiering Profil Annuitet
Kurs 100
Rente 2,5%
Løbetid 20 Løbetid (Fliskedler) 10

Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, 1.000 kr. (fast prisniveau)

Fliskedel -7.057 -7.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.160
  Statsafgift (NOx) -68 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136

Have/parkaffald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Statsafgift (NOx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Træpillekedel -2.332 -2.331 -2.741 -2.752 -2.762 -2.773 -2.783 -2.792 -2.800 -2.809 -2.818 -2.826 -2.833 -2.840 -2.847 -2.854 -2.861 -2.861 -2.861 -2.861 -55.339
  Statsafgift (NOx) -14 -14 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -315

Spidslastkedler -12 -12 -203 -205 -208 -209 -211 -212 -214 -216 -218 -220 -221 -223 -225 -226 -228 -229 -230 -230 -3.953
  Statsafgift (NOx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6

Varmepumpe, elkøb, spot -4.598 -4.795 -7.176 -7.176 -7.176 -6.868 -6.868 -6.868 -6.868 -6.560 -6.868 -6.560 -6.868 -6.868 -6.868 -6.868 -6.868 -6.868 -6.868 -6.868 -133.320
  Distribution, net m.m. -2.993 -2.993 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -90.073
  Statsafgift (Elvarme) -158 -158 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -4.754
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
 Scenarie: 2 nye VP forskudt med gammel flis de første 2 år Tilpasses så gammel fliskedel kører de 2 første år - startår ændres til 2024

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Drift og vedligehold
Luft-til-Vand varmepumpe fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luft-til-Vand varmepumpevariabel -2.129 -2.129 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -61.618
Luft-til-Vand varmepumpefast (4% af investering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliskedel ekst fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliskedel ekst -780 -780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.561
Træpillekedel -145 -145 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -3.350
Spidslastkedler 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -83
Fliskedler levetidsforlængelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt, driftsomkostninger -20.286 -20.529 -18.416 -18.428 -18.442 -18.146 -18.158 -18.168 -18.178 -17.880 -18.198 -17.901 -18.218 -18.227 -18.235 -18.244 -18.252 -18.254 -18.255 -18.255 -368.668

Ydelse på  lån (deflateret) - 1. år (Varmepumpe - løbetid 20 år) -6.754 -6.657 -6.536 -6.418 -6.300 -6.186 -6.071 -5.952 -5.834 -5.720 -5.608 -5.500 -5.392 -5.288 -5.185 -5.086 -4.988 -4.892 -4.797 -4.705
Ydelse på  lån (deflateret) - 1. år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 2. år 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 3. år -4.808 -4.721 -4.634 -4.551 -4.466 -4.378 -4.291 -4.208 -4.125 -4.045 -3.966 -3.890 -3.814 -3.741 -3.669 -3.598 -3.529 -3.461
Ydelse på  lån (deflateret) - 4. år 0 0 0 0 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 5. år 0 0 0 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 6. år 0 0 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 7. år 0 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 8. år 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 9. år 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 10. år 0
Ydelse på  lån (deflateret) - 11. år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ydelse på  lån (deflateret) - Samlet -6.754 -6.657 -11.344 -11.139 -10.935 -10.737 -10.537 -10.330 -10.126 -9.928 -9.733 -9.545 -9.359 -9.178 -9.000 -8.827 -8.657 -8.490 -8.326 -8.166 -187.766

Årets likviditetsvirkning -27.041 -27.186 -29.760 -29.567 -29.376 -28.883 -28.695 -28.498 -28.303 -27.808 -27.931 -27.446 -27.576 -27.405 -27.235 -27.071 -26.909 -26.743 -26.581 -26.420 -556.434
Produktionsudgift kr./MWh varmeprod. -231 -233 -255 -253 -251 -247 -246 -244 -242 -238 -239 -235 -236 -235 -233 -232 -230 -229 -227 -226 -238

Akkumuleret likviditetsvirkning -27.041 -54.226 -83.986 -113.553 -142.930 -171.812 -200.507 -229.005 -257.308 -285.116 -313.047 -340.493 -368.069 -395.474 -422.709 -449.780 -476.689 -503.432 -530.013 -556.434

LCOE

Samfundsøkonommi

Anlægsinvesteringer (-Scrapværdi) - med NAF 1.000 kr. -134.776 0 -95.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drift og vedligehold - med NAF 1.000 kr. -3.910 -3.910 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302
Energiomkostninger - med NAF 1.000 kr. -26.341 -26.651 -25.604 -25.620 -25.637 -25.263 -25.279 -25.293 -25.306 -24.929 -24.277 -23.929 -24.303 -24.315 -24.326 -24.337 -24.349 -24.350 -24.352 -24.352
Emissionsomkostninger (-Saktteforvridningstab) - CO1.000 kr. -512 -510 -198 -193 -189 -181 -173 -164 -158 -153 -150 -148 -148 -148 -150 -149 -150 -151 -150 -150

Anlægsinvesteringer (-Scrapværdi) 1.000 kr. -134.776 0 -95.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drift og vedligehold 1.000 kr. -3.910 -3.910 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302 -4.302
Energiomkostninger (inkl. emission og skat.f.t) 1.000 kr. -26.853 -27.161 -25.801 -25.813 -25.826 -25.444 -25.452 -25.456 -25.464 -25.082 -24.428 -24.077 -24.451 -24.462 -24.476 -24.487 -24.499 -24.501 -24.503 -24.503

Varmeproduktionsbehov MWh 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756

LCOE

Anlægsinvesteringer (-Scrapværdi) kr./MWh 131
Drift og vedligehold kr./MWh 36
Energiomkostninger (inkl. emission og skat.f.t) kr./MWh 217
Samlet kr./MWh 384

Selskabsøkonomi Sum NPV
Ydelse på lån 1.000 kr. -6.754 -6.657 -11.344 -11.139 -10.935 -10.737 -10.537 -10.330 -10.126 -9.928 -9.733 -9.545 -9.359 -9.178 -9.000 -8.827 -8.657 -8.490 -8.326 -8.166 -187.766 -146.964
Drift og vedligehold 1.000 kr. -3.055 -3.055 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -3.361 -66.612 -51.808
Energiomkostninger 1.000 kr. -17.231 -17.474 -15.055 -15.067 -15.080 -14.784 -14.796 -14.806 -14.816 -14.518 -14.837 -14.539 -14.857 -14.865 -14.874 -14.883 -14.891 -14.892 -14.894 -14.894 -302.056 -236.409

-27.041 -27.186 -29.760 -29.567 -29.376 -28.883 -28.695 -28.498 -28.303 -27.808 -27.931 -27.446 -27.576 -27.405 -27.235 -27.071 -26.909 -26.743 -26.581 -26.420 -556.434 -435.181
LCOE

Ydelse på lån kr./MWh 81
Drift og vedligehold kr./MWh 28
Energiomkostninger kr./MWh 130
Samlet kr./MWh 239
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
 Scenarie: 2 nye VP forskudt med gammel flis de første 2 år Tilpasses så gammel fliskedel kører de 2 første år - startår ændres til 2024

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

Brugerøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau)

Flis
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -187,00 -188,22 -189,20 -190,17 -191,14 -192,12 -193,09 -193,75 -194,40 -195,06 -195,71 -196,37 -196,97 -197,57 -198,17 -198,77 -199,37 -199,37 -199,37 -199,37
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

Have/parkaffald
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -187,00 -188,22 -189,20 -190,17 -191,14 -192,12 -193,09 -193,75 -194,40 -195,06 -195,71 -196,37 -196,97 -197,57 -198,17 -198,77 -199,37 -199,37 -199,37 -199,37
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 -1,80

Elkøb, spot kr./MWh 279
Trend fra ENS brugerøkonomi - justéret 2019-kr./MWh 25 25 45 47 53 56 60 62 66 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Trend fra ENS samfundsøkonomi - justéret 2019-kr./MWh 390 400 390 390 390 380 380 380 380 370 380 370 380 380 380 380 380 380 380 380
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -278,50 -288,50 -278,50 -278,50 -278,50 -268,50 -268,50 -268,50 -268,50 -258,50 -268,50 -258,50 -268,50 -268,50 -268,50 -268,50 -268,50 -268,50 -268,50 -268,50
Distribution, net m.m. kr./MWh -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58 -151,58
  Statsafgift (Elvarme) kr./MWh -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00

Træpille
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -257 -257 -258 -259 -260 -261 -262 -263 -263 -264 -265 -266 -266 -267 -268 -268 -269 -269 -269 -269
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Bioolie
  Tarif (brugt - justeret efter angivelser) kr./MWh -654 -661 -663 -665 -667 -670 -672 -674 -676 -678 -680 -681 -683 -685 -686 -688 -690 -691 -693 -693
  Statsafgift (NOx) kr./MWh -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Træflis -7.057 -7.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Statsafgift (NOx) -68 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Have/parkaffald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Statsafgift (NOx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Træpillekedel -2.511 -2.510 -2.951 -2.961 -2.972 -2.982 -2.993 -3.001 -3.010 -3.019 -3.027 -3.036 -3.043 -3.050 -3.057 -3.064 -3.071 -3.071 -3.071 -3.071
  Statsafgift (NOx) -14 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

Spidslastkedler -12 -12 -202 -203 -204 -204 -205 -206 -206 -207 -207 -208 -209 -209 -210 -210 -211 -211 -212 -212
  Statsafgift (NOx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmepumpe, elkøb, spot -5.499 -5.697 -8.583 -8.583 -8.583 -8.275 -8.275 -8.275 -8.275 -7.966 -8.275 -7.966 -8.275 -8.275 -8.275 -8.275 -8.275 -8.275 -8.275 -8.275
  Distribution, net m.m. -2.993 -2.993 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672 -4.672
  Statsafgift (Elvarme) -158 -158 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247

Drift og vedligehold
Luft-til-Vand varmepumpefast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luft-til-Vand varmepumpevariabel -2.129 -2.129 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187 -3.187
Luft-til-Vand varmepumpefast (4% af investering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliskedel ekst fast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliskedel ekst -780 -780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Træpillekedel -145 -145 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170
Spidslastkedler 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Fliskedler levetidsforlængelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt, driftsomkostninger -21.353 -21.609 -20.032 -20.043 -20.054 -19.757 -19.768 -19.777 -19.787 -19.487 -19.805 -19.506 -19.821 -19.829 -19.837 -19.844 -19.852 -19.852 -19.852 -19.852

Ydelse på  lån (deflateret) -6.754 -6.657 -11.344 -11.139 -10.935 -10.737 -10.537 -10.330 -10.126 -9.928 -9.733 -9.545 -9.359 -9.178 -9.000 -8.827 -8.657 -8.490 -8.326 -8.166

Årets likviditetsvirkning -28.107 -28.266 -31.375 -31.182 -30.989 -30.494 -30.305 -30.107 -29.912 -29.416 -29.538 -29.051 -29.180 -29.007 -28.836 -28.671 -28.508 -28.342 -28.179 -28.018

Moms -7.027 -7.067 -7.844 -7.795 -7.747 -7.624 -7.576 -7.527 -7.478 -7.354 -7.384 -7.263 -7.295 -7.252 -7.209 -7.168 -7.127 -7.085 -7.045 -7.005

Samlede omkostninger -35.134 -35.333 -39.219 -38.977 -38.736 -38.118 -37.882 -37.634 -37.390 -36.770 -36.922 -36.314 -36.475 -36.259 -36.045 -35.839 -35.635 -35.427 -35.223 -35.023

Varmeproduktionbehov 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756 116.756
Varmetab - på net -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351 -23.351
Varmebehov an forbruger 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405 93.405

Varmebehov - almindeligt hus MWh/hus 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Antal huse 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160
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Halsnæs Varme A/S: Analyse af alternative scenarier for varmeproduktion
 Scenarie: 2 nye VP forskudt med gammel flis de første 2 år Tilpasses så gammel fliskedel kører de 2 første år - startår ændres til 2024

Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 SUM 

NPV

Samlede omkostninger 1.000 kr. -573.997
Antal standard forbrugere hustande 80.448

Brugerøkonomi kr./hustand/år -7.135
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Punkt 11: Offentlighed

Direktionen indstiller, at:
- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilaget til punkt 4 samt det
underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 11: Offentlighed

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilaget til punkt 4 samt det
underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Intet til dette punkt.
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